

**การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดแพร่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่**

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๑. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย ๓ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๓ รายคิดเป็น ๑๐๐%
๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายใหม่ เป้าหมาย ๓ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๕. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เดิม เป้าหมาย ๓ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๓ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%
๖. จะทำเวที ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย ๒๔ ครั้ง/ ๓๘๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๔ ครั้ง/ ๓๘๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๗. พัฒนาเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย ๘ ราย ผลการดำเนินงาน ๘ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๘. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลกลุ่มระบบดิจิทัล (กลุ่มใหม่) เป้าหมาย ๓ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๓ กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๐%
๙. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๑๐. ติดตามให้คำแนะนำ เป้าหมาย ๓๘๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๘๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (ปัจจัยผลิต) เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. ตรวจสอบติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เป้าหมาย ๑ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๑ ฟาร์ม คิดเป็น ๑๐๐%
๔. พัฒนาตลาดสีเขียวเป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๕. ติดตามให้คำแนะนำเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. การดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ภายใต้แผนงานโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตาม พ.ร.บ.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ)

๑. แปลงใหญ่โคเนื้อ (สกก.วังชิ้น) อ.วังชิ้น
๒. แปลงใหญ่โคเนื้อ(ปศุสัตว์) ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่
๓. แปลงใหญ่โคเนื้อ(ปศุสัตว์) ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่

แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ (โคเนื้อ ๒ แปลง) แปลงใหญ่โคเนื้อหนองม่วงไข่ สร้อยโคขุนแปลงใหญ่ อ.วังชิ้น
แปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ (ไก่พื้นเมือง ๑ แปลง) กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพันธุ์พื้นเมืองและสวยงาม ต.พระหลวง

อ.สูงเม่น

แปลงใหม่ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แปลง กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและสวยงาม ต.พระหลวง

๑.การเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่

๑.๑ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๓ จัดตั้งผู้จัดการแปลงและทำข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๔ ขึ้นทะเบียนแปลงเสนอ Coo เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๕ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ Coo farm.doae.gi.th เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. ติดตามประเมินผล เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๒๘,๐๐๐ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๓๑,๑๓๕ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘ อำเภอ ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ในคนและโรคล้มปัสกิน ในโค-กระบือ จึงทำให้มีข้อจำกัดในการทำงาน

๖. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์หลักกระทรวงฯ) จำนวน ๘ ศูนย์ฯ ละ ๑,๐๐๐ บาท (ค่าวัสดุการเกษตร) พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)

๑.๑ จำนวน ๘ ศูนย์ฯ ละ ๕,๓๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป อำเภอละ ๑ ศูนย์ (ปี ๖๑ ๖๒ ๖๓)

๑.๒ ศูนย์ดีเด่นระดับจังหวัด ๑ ศูนย์ฯ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าวัสดุการเกษตร) อำเภอคัดเลือกศูนย์ฯ ปี ๖๑-๖๓ ส่งให้จังหวัดพิจารณา เพื่อส่งระดับเขตต่อไป

๒. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการ จัดทำเอกสารสนับสนุน ศพก.

๓. พัฒนาเกษตรกร ฝึกอบรมและสัมมนา พัฒนาเกษตรกร ผ่าน ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) “ความรู้ด้านปศุสัตว์” จำนวน ๘๐ ราย (อำเภอละ ๑๐ ราย)

๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๑. สำรวจประชากรสุนัขและแมวโดย อปท. จำนวน ๖๔,๘๑๐ ตัว แบ่งเป็น สุนัขมีเจ้าของ ๔๔,๘๕๕ ตัว สุนัขไม่มีเจ้าของ ๑๐๘ ตัว แมวมีเจ้าของ ๑๙,๗๘๖ ตัว แมวไม่มีเจ้าของ ๖๑ ตัว

๒. การจัดหาวัคซีนของ อปท. จำนวน ๘๓ อปท. ๖๓,๒๐๐ โด๊ส ฉีดแล้ว ๖๒,๙๘๘ ตัว

๓. การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ๑,๗๗๐ ตัว สุนัขมีเจ้าของ จำนวน ๘๘๓ ตัว และแมวมีเจ้าของ ๙๘๓ ตัว

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ ๘,๘๒๓,๖๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๘๖๗,๐๘๑.๓๐ บาท คิดเป็น ๘๙.๑๖%

๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์(FMD/Haemo/Rabies)

๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ๒ ไทป์ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ (ดำเนินการปีละ ๒ รอบ)

รอบที่ ๑ รั่ววัคซีน ๒๓,๖๘๐ โด๊ส

รอบที่ ๒ รั่ววัคซีน ๓๓,๐๐๐ โด๊ส

๒. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย ๕,๗๔๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๖,๐๗๖ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ฟาร์มปลอดโรค布鲁เซลโลซิสในแพะ แกะ ผลการดำเนินงาน ๒๘ ฟาร์ม ฟาร์มปลอดโรคระดับ A ๑๕ ฟาร์ม ฟาร์มปลอดโรคระดับ B ๑๓ ฟาร์ม

๔. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อการควบคุมโรค (วัคซีนเก่า ปี ๒๕๖๓) ผลการดำเนินงาน ๖,๙๙๓ ตัว สุนัข ๔,๒๑๕ ตัว แมว ๒,๗๗๘ ตัว

๕. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๘๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๘๓ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. หีบเย็น(Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (data logger)เป้าหมาย ๒ ชุด ผลการดำเนินงาน ๒ ชุด คิดเป็น ๑๐๐%

๗. ถังไนโตรเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สีก สำหรับทำเครื่องหมายปนระจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น) เป้าหมาย ๒ ชุด ผลการดำเนินงาน ๒ ชุด คิดเป็น ๑๐๐%

๘. ชุดอุปกรณ์วางยาสลบระยะไกล เป้าหมาย ๒ ชุด ผลการดำเนินงาน ๒ ชุด คิดเป็น ๑๐๐%

๓. โครงการความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และควบคุมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS)

๑. จำนวนงบประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและการดำเนินงานของอาสาปศุสัตว์ เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค จำนวน ๗๑ ราย เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

๒. สรุปค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาสุกรป่วยตายผิดปกติ จำนวน ๒๙๐ ราย เป็นเงินจำนวน ๓๐,๓๖๑,๕๗๕ บาท

๔. โครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

๑. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ๑๓๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๓๒ แห่ง คิดเป็น ๗๔.๕๘%
๒. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (รับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง) เป้าหมาย ๖๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔๙ แห่ง คิดเป็น ๘๑.๖๗%
๓. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ เป้าหมาย ๓๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๔ แห่ง คิดเป็น ๖๔.๘๖%
๔. รับรองสถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เป้าหมาย ๓๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔๑ แห่ง คิดเป็น ๑๒๐.๕๙%
๕. ตรวจสอบสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๘๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๐๑ แห่ง คิดเป็น ๑๑๑.๖๗%
๖. ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบและศูนย์รวบรวมไข่ เป้าหมาย ๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๗. รับรองสถานที่จำหน่าย ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) เป้าหมาย ๒๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๔.๓๕%
๘. ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. โครงการตาม พรบ.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ งบประมาณ ๓,๐๐๓,๐๐๐ บาท (คืนเงินทั้งหมด)
๒. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่ งบประมาณ ๗๓,๕๐๐ บาท มอบพันธุ์สัตว์ (ไก่ไข่) และ ปัจจัยการผลิต จำนวน ๒๔๕ ตัว หมายเหตุ คืนเงิน ๑,๔๗๐ บาท (เกษตรกร ๑ ราย)

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์แพร่

กิจกรรม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์

๑. การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เป้าหมาย ๒๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๐๐ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๑๓,๐๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๐,๖๖๗ ครั้ง คิดเป็น ๘๒.๐๕%
๓. กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย ผลการดำเนินงาน ๘ ครั้ง

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

๑ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

๑. ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 - ๑.๑ ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เป้าหมาย ๔,๓๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๓,๓๗๓ กิโลกรัม คิดเป็น ๗๘.๔๔%
 - ๑.๒ ผลิตท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๗๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๑๗๐,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็น ๙๘.๘๒%

๑.๓ ผลิตกล้าพันธุ์พืชอาหารสัตว์เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ถุง ผลการดำเนินงาน ๒,๕๐๐ ถุง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๔ ยอดจัดสรรเสบียงสัตว์ หญ้าแห้ง ๒๕๑,๖๐๐ กิโลกรัม หญ้า GAP ๓๐,๙๐๐ กิโลกรัม

๒. โครงการป้อนอาหารช้างฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน ช้าง ๗๙๑ เชือก /จำนวนหญ้า ๔,๗๔๖ ฟ่อน (๙๔,๙๒๐ กก.)

๓. โครงการพัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์

๑. ผลผลิตท่อนพันธุ์จำหน่าย

๑.๑ เกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จำหน่ายเป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ผลผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย เป้าหมาย ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็น ๑๐๐%

๒. ผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย

๒.๑ เกษตรกรผลิตเสบียงสัตว์จำหน่ายเป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๒ ผลิตเสบียงสัตว์จำหน่าย เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็น ๑๐๐%

๓. จัดทำแปลงผลิตหญ้าแพงโกล่า GAP

๓.๑ ภายในหน่วยงาน เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๒ แปลงของเกษตรกร เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์

ทดสอบวิชาการด้านอาหารสัตว์ ทดสอบวิชาการด้านอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๕. จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้

ผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์จำหน่าย โดยเกษตรกร เป้าหมาย ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๔,๐๗๐ กิโลกรัม คิดเป็น ๘๑.๔%

๖. สำรองเสบียงเพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อ/โคนม

ผลิตเสบียงสัตว์คุณภาพดี เป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม คิดเป็น ๑๐๐%

๗. พัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ

๗.๑ พัฒนาฟาร์มโคเนื้อต้นแบบด้านอาหารสัตว์ (ศวอ./ศมอ.) เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๗.๒ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๗.๓ จัดตั้งฟาร์มต้นแบบ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๘. จำนวนแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐% เกษตรกรดูงานแปลงสาธิตฯ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๘๓ ราย คิดเป็น ๘๓%

๔. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

๑. สร้างฟาร์มต้นแบบแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม เป้าหมาย ๕ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๕ ฟาร์ม คิดเป็น ๑๐๐%

๒. สำรวจให้คำแนะนำจัดการด้านอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๖๕ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๒๙ ฟาร์ม คิดเป็น ๔๔.๖๒%

๓. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม เป้าหมาย ๕๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๔๑ ตัวอย่าง คิดเป็น ๘๒%

๔. บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๙ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๙ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. พัฒนาศูนย์ต้นแบบเลี้ยงโค กระบือ (ศอ./สอ.) เป้าหมาย ๑ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๑ ฟาร์ม คิดเป็น ๑๐๐%

๖. พัฒนาฟาร์มต้นแบบเลี้ยงโค กระบือ เป้าหมาย ๒ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๒ ฟาร์ม คิดเป็น ๑๐๐%

๕. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ปลูกถั่วลิสงสภาพลอริเกรซ เพื่อใช้เป็นแหล่งท่อนพันธุ์อินทรีย์

๖. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์

๑. จัดตั้งศูนย์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. บริการให้ความรู้ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ เป้าหมาย ๖๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๑๒ ราย คิดเป็น ๑๐๒%

๗. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณ ๒๓,๑๑๕,๕๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๔,๖๗๔,๐๑๑.๒๐ บาท คิดเป็น ๖๓.๔๘%

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร์

๑. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

งบประมาณ ๘,๒๒๑,๒๘๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๙๙,๑๕๑.๙๑ บาท คิดเป็น ๓๗.๗๐%

๒. งานผลิตสัตว์

๑. พ่อพันธุ์ (๒ ปีขึ้นไป) เป้าหมาย ๖ ตัว อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒. แม่พันธุ์ เป้าหมาย ๑๕๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๑๔ ตัว คิดเป็น ๗๖%

๓. ขนาดอื่นๆ เป้าหมาย ๑๔๓ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๔๓ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๔. ผลิตลูกแรกเกิด เป้าหมาย ๑๑๓ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๗ ตัว คิดเป็น ๑๕.๐๔%

ปัญหาอุปสรรค

๑. ลูกโคเนื้อที่เกิดใหม่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โรคลัมปี สกิน

๒. ขาดแคลนแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับเลี้ยงแพะที่เข้ามาใหม่

การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดน่าน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๑. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่ เป้าหมาย ๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๔ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๒. อบรมพัฒนาผลิตภัณท์และตลาดกลุ่มเครือข่าย
 - ๒.๑ กลุ่มใหม่ ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๔๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๔๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
 - ๒.๒ กลุ่มเดิม ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๑๖๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๖๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๓. จัดทำเวที ๓/๕ ประสานแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย ๔๘ ครั้ง ๑๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๔๘ ครั้ง ๑๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่น
 - ๕.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
 - ๕.๒ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๖. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป้าหมาย ๔ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินงานในการฝึกอบรมเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรน่าไวรัส-๑๙ (โควิด ๑๙)

ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตภัณท์ ทางกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ควรสอบถามความพร้อมของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ก่อนกำหนดเป้าหมาย
๒. การรายงานผลงานทาง ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)ควรมีคู่มือให้ผู้รับผิดชอบในการรายงานของแต่ละจังหวัดหรือจัดประชุมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์

๑. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๑ ครั้ง/๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง/๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. เตรียมความพร้อมสู่ปศุสัตว์อินทรีย์ (สนับสนุนปัจจัยการผลิต) เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

๑. ในจังหวัดน่านไม่มีอาหารสัตว์อินทรีย์จำหน่าย โดยเฉพาะวัตถุดิบแหล่งโปรตีนจากพืชและสัตว์ การผลิตปุ๋ยสัตว์จึงยังไม่เข้ามาตรฐาน (อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน หรือลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์)

๒. ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ๑๙ ทำให้เกษตรกรลดการรวมกลุ่มปฏิสัมพันธ์กัน

๓. โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่

๑. ลดต้นทุนการผลิต

๑.๑ ค่าเฉลี่ยการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร คิดเป็น ๒๓.๒๐ %

๑.๒ ค่าเฉลี่ยผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น คิดเป็น ๒๓.๙๖ %

๑.๓ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น คิดเป็น ๔๐.๖๒ %

๔. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๔๖,๗๐๐ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๕๐,๗๐๙ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๘.๕๘%

ปัญหาอุปสรรค

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน แต่ละอำเภอส่วนมากอยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล เดินทางค่อนข้างลำบากทำให้ การขึ้นทะเบียนล่าช้า รวมไปถึงระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ ไม่เสถียร ระบบเข้า/ระบบรายงาน ไม่สามารถดูรายละเอียดย้อนหลังได้ ทำให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดไม่สามารถติดตามในเขตพื้นที่ได้ และเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งโรคในคนและโรคในสัตว์เกิดขึ้นแทบทุกวันให้การทำงานไม่เป็นปกติ

ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานอื่นเป็นรูปแบบที่ชัดเจนและมีเล่มที่สามารถนำมาอัปเดตปรับปรุง ได้ตลอดเวลา ซึ่งลดขั้นตอนในการต้องไปสำรวจและนำมาบันทึกในระบบ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน

๕. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

๑. ปรับปรุงศูนย์ ศพก.หลัก และศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป้าหมาย ๑๕ ศูนย์/ ๑๕ อำเภอ ผลการดำเนินงาน ๑๕ ศูนย์/๑๕ อำเภอ คิดเป็น ๑๐๐%

๒. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ เป้าหมาย ๑๕ ศูนย์/๑๕ อำเภอ ผล การดำเนินงาน ๑๕ ศูนย์/๑๕ อำเภอ คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” เป้าหมาย ๑๕ ศูนย์/๑๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ศูนย์/๑๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. โรคระบาดในปศุสัตว์ เช่น โรคลัมปี สกิน ไนโค กระบือ โรค PRRS โรค ASF ในสุกร เป็นต้น

๒. เกษตรกรลดการรวมกลุ่มปฏิสัมพันธ์จากโรคระบาดโควิด ๑๙

๓. อาหารสัตว์มีราคาแพงขึ้น ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรสูงขึ้น

๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๑๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๙๗ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๙๗ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ปี ๒๕๖๔ การควบคุมประชากรสัตว์ โดยการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๒๐๐ ตัว คิดเป็น ๔๙.๖๗%

๔. โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔ การสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดย อปท. เป้าหมาย ๙๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๙๙ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด ๒๐,๔๐๘,๓๗๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๖๔๓,๗๔๘.๒๕ บาท คิดเป็น ๕๗.๐๕%

๒. รายการ จัดซื้อ จัดจ้าง งานพัสดุ รายการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๒. เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า ตำบลฝายแก้ว แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๓. ตู้พักไข่อัตโนมัติ ขนาด ๕๐๐ ฟอง ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๔. หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๕. ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะทางไกล รุ่นล่ากล้อยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๖. ถังไนโตรเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สีก สำหรับทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-เบิกจ่าย-ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

๗. ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลน่านน้อย อำเภอน่านน้อย จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (ทำ PO กันเงินเหลือปี)

๘. ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ทำ PO กันเงินเหลือปี)

๙. รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ผลการดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะอยู่ระหว่างอุทธรณ์

สรุปรายการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณงบกลาง (งบ กปร.)

๑. ก่อสร้างรั้วศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๒. ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๓. ก่อสร้างป้ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๔. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารราชพัสดุที่ขอใช้จากกรมธนารักษ์เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ ผลการดำเนินงาน ส่งมอบ-และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

๑. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

- ตรวจรับรองฟาร์มใหม่ เป้าหมาย จำนวน ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ แห่ง
- ตรวจต่ออายุฟาร์มเป้าหมาย เป้าหมาย จำนวน ๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๕ แห่ง

๒. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

- ตรวจรับรองฟาร์มใหม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย ๑๐๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๘๗ แห่ง

๓. กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว์

- ผู้ประกอบการได้รับบริการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๓๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๕๗ แห่ง

- ผู้ประกอบที่ได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๑๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๕๖ แห่ง

๔. กิจกรรมตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบด้านปศุสัตว์

- เก็บตัวอย่างยาสัตว์จากร้านขายอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย ๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓ ตัวอย่าง

- ๕. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย ๒๕ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๖ ตัวอย่าง

๖. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

- จำนวนฟาร์มสุกรและโคขุนที่ได้รับบริการตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๒๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๙ ตัวอย่าง

๗. กิจกรรมตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบด้านปศุสัตว์

- เก็บตัวอย่างยาสัตว์จากร้านขายอาหารสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย ๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓ ตัวอย่าง

- ๘. กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย ๒๕ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๖ ตัวอย่าง

๘. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

- จำนวนฟาร์มสุกรและโคขุนที่ได้รับบริการตรวจรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๒๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๙ ตัวอย่าง

- เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรและโคขุนที่ได้รับบริการตรวจสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๒๑๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๒๑ ตัวอย่าง

๑๐. กิจกรรมควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

- เก็บตัวอย่างลำไส้จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๑๕ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๕ ตัวอย่าง
- เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๒๗ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๗ ตัวอย่าง

๑๑. กิจกรรม ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)

- จำนวนสถานที่ไข่สดได้รับบริการตรวจรับรองใหม่ ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย ๑๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๙ แห่ง

- เก็บตัวอย่างไข่ตรวจวิเคราะห์จากสถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๒๒ ตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ๒๒ ตัวอย่าง

๑๒. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

- จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน
๑ แห่ง

- ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์รอบที่ ๑ (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน
๑๗ แห่ง

- ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์รอบที่ ๒ (เม.ย.๖๔ - ก.ย. ๖๔) เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน
๑๗ แห่ง

- เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างและตัวอย่างแบคทีเรีย เป้าหมาย
๑๘ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๘ ตัวอย่าง

๑๓. กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

- ตรวจรับรองใหม่ ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๒๘ แห่ง
ผลการดำเนินงาน ๓๑ แห่ง

- เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่าย เป้าหมาย ๑๒ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน
๑๒ ตัวอย่าง

๑๔. กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล

- ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓ แห่ง
- เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ สุกร เป้าหมาย ๑๐ ตัวอย่าง
ผลการดำเนินงาน ๑๐ ตัวอย่าง

๑๕. กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

- ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน เป้าหมาย ๑๓๕ โรงเรียน ผลการดำเนินงาน ๑๔๐ โรงเรียน

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์น่าน

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ๑,๕๑๕,๘๖๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๗๗,๕๗๘.๔๗ บาท
คิดเป็น ๙๐.๘๘%

๑. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ งบประมาณ ๕๒๘,๐๖๘ บาท ผลการเบิกจ่าย
๔๕๖,๓๑๕.๔๗ บาท คิดเป็น ๘๘.๔๑%

๒. กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ๒๐,๖๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๓๑๓ บาท
คิดเป็น ๙๓.๗๕%

๓. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๐%

๔. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๒,๐๐๐
บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๒. กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

๑. การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เป้าหมาย ๑๗๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๔๙
ครั้ง คิดเป็น ๘๗.๕๕%

๒. การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร เป้าหมาย ๑๘๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๕๗ ครั้ง คิดเป็น ๘๗.๒๓%

๓. การเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป้าหมาย ๒๔๐ ชิ้น ผลการดำเนินงาน ๑๙๘ ครั้ง คิดเป็น ๘๒.๕%

๓. กิจกรรมควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

๑. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๑,๓๑๔ คัน คิดเป็น ๘๗.๖๐%

๔. กิจกรรมควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

๑. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ (สัตว์ปีก) เป้าหมาย ๕๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๔๓๙ คัน คิดเป็น ๘๗.๘๐%

๒. ตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป้าหมาย ๗ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๖ ครั้ง คิดเป็น ๘๕.๗๒%

๕. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๑๐๐%

๖. การควบคุมโรคล้มปี สกีน

๑. ตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจ

๒. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เข้า-ออก ในพื้นที่เกิดโรคระบาด

๓. ลาดตระเวนหาข่าว

๔. พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และพ่นน้ำยากำจัดแมลงพาหะนำโรคล้มปี สกีน

การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่

๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย ๑๓ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๑๓ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๑ กลุ่มเดิมปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๙ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๙ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ กลุ่มใหม่ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๔ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๔ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. จัดเวที ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๕๒ ครั้ง เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๕๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มในระบบดิจิทัล เป้าหมาย ๔ ชุด ผลการดำเนินงาน ๔ ชุด คิดเป็น ๑๐๐%

๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย ๖๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์

๑. ฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๓. พัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

๑. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

๑.๑ จัดตั้งแปลงใหม่ ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพด้านการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐% (จะดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

๒.๑ ขับเคลื่อนศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๒ อบรมถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อปรับระบบเข้าสู่ GFM เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๔. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

การสำรวจ/ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๔๗,๕๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕๗,๙๙๖ ราย คิดเป็น ๑๒๒.๑๐%

ปัญหาอุปสรรค

อุปกรณ์ในการสำรวจข้อมูลเก่าและไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะ

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสำรวจข้อมูล

๖. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ศพก.

- ศูนย์ฯ หลัก เป้าหมาย ๑๓ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๑๓ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

- ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ เป้าหมาย ๑๓ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน

๑๓ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

๒. กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์

- จำนวน ๑๓ ศูนย์ๆ ละ ๑๐ ราย เป้าหมาย ๑๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๓๐ ราย คิดเป็น

๑๐๐%

๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๑๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. การควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๘๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๙๒๔ ตัว คิดเป็น ๑๑๕.๕%

๓. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ในโรงเรียน วัด สถานที่ราชการสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ สัตว์ด้อยโอกาส เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๔,๐๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๔. โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเก็บตัวอย่างหัวสุนัข-แมวในพื้นที่ อปท. เป้าหมาย ๑๐๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๘๗ ตัวอย่าง คิดเป็น ๘๔.๕๖%

๕. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยการตรวจรับรองของคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด เป้าหมาย ๓๐๙ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๐๙ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. การจัดซื้อหีบเย็น เป้าหมาย ๒ ใบ ผลการดำเนินงาน ๒ ใบ คิดเป็น ๑๐๐%

๗. การจัดซื้อถังไนโตรเจน เป้าหมาย ๒ ใบ ผลการดำเนินงาน ๒ ใบ คิดเป็น ๑๐๐%

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณ ๑๑,๕๕๐,๐๘๔ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๑๕๕,๘๓๘.๑๕ บาท คิดเป็น ๗๙.๒๗%

๒. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

๑. การฉีดวัคซีน FMD ๒ ไทป์รอบที่ ๒/๒๕๖๔ เป้าหมาย ๖๘,๙๐๘ ตัว ผลการดำเนินงาน ๖๘,๙๐๘ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๒. การฉีดวัคซีน FMD ๒ ไทป์รอบที่ ๑/๒๕๖๕ เป้าหมาย ๖๘,๙๐๘ ตัว ผลการดำเนินงาน ๖๘,๙๐๘ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๓. การฉีดวัคซีน FMD ๓ ไทป์ ในโคนม รอบที่ ๑/๒๕๖๔ เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๕๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๔. การฉีดวัคซีน FMD ๓ ไทป์ ในโคนม รอบที่ ๒/๒๕๖๔ เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๕๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๕. การฉีดวัคซีน FMD ๓ ไทป์ ในโคนม รอบที่ ๓/๒๕๖๕ เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๕๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๖. การฉีดวัคซีนคอบวม เป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๐,๗๕๕ ตัว คิดเป็น ๙๗.๗๗%

๗. การทำวัคซีนในสัตว์ปีก เป้าหมาย ๘๘๑,๖๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๖๒๒,๑๖๘ ตัว คิดเป็น ๗๐.๗๕%

๓. การควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกีน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคล้มปี สกีน

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง สนับสนุนจำนวน ๔๙๙,๓๗๕ โด๊ส

๒. เทศบาล ๕ แห่ง สนับสนุนจำนวน ๑๐๘,๕๕๒ โด๊ส

๓. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๔ แห่ง สนับสนุนจำนวน ๘๙,๕๙๐ โด๊ส

สรุปผลการฉีดวัคซีนโรคล้มปี สกีน จำนวน ๔,๗๘๐ โด๊ส เพื่อควบคุมโรคล้มปี สกีนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง (รอบแรก)

ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคล้มปี สกีน ในโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งฉีดตามจำนวนประชากรสัตว์ในโครงการรวมถึงสัตว์ร่วมฝูง ในพื้นที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดลำปาง (ยกเว้นอำเภอแม่เมาะ) จำนวน ๑,๗๔๐ โด๊ส

ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคล้มปี สกีนให้แก่โค-กระบือในพื้นที่แนวกันชนจากจุดพบโรค (ring vaccination) โดยเลือกสัตว์ในพื้นที่รัศมี ๕ - ๒๕ กิโลเมตรที่อยู่ห่างจากจุดพบโรค จำนวน ๓,๐๔๐ โด๊ส

๔. การควบคุมป้องกันโรคคหิวแอฟริกาในสุกร

การชดใช้ค่าทำลายสุกร จำนวนเกษตรกร ๒๖๔ ราย จำนวนเงิน ๒๗,๔๘๑,๒๒๕.๕๐ บาท

สรุปผลการตรวจเพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโรค ASF ปึงประมาณ ๒๕๖๔

๑. ตัวอย่างเลือดให้ผลสงสัย ๒๓๑ ตัวอย่างจากทั้งหมด ๒๕๖ ตัวอย่าง

๒. ตัวอย่างซากสุกรให้ผลสงสัย ๒ ตัวอย่างจากทั้งหมด ๒ ตัวอย่าง

๓. ตัวอย่าง surface swab ให้ผลสงสัย ๑๑ ตัวอย่างจากทั้งหมด ๑๘ ตัวอย่าง

๕. โครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

๕.๑ โครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP)

๑. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ใหม่) เป้าหมาย ๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๕๒ แห่ง คิดเป็น ๖๕๐%

๒. จำนวนฟาร์มที่ผ่านตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม(ใหม่) ผลการดำเนินงาน ๒๘ แห่ง

๓. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐาน เป้าหมาย ๓๓๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๓๙ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน เป้าหมาย ๗๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๘๕ แห่ง คิดเป็น ๑๑๓.๓๓%

๕.๒ โครงการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

๑. โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจประเมินตามกฎหมาย ๓๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. เก็บตัวอย่างยาปฏิชีวนะตกค้าง (MA) และตัวอย่างแบคทีเรียปนเปื้อน เป้าหมาย ๓๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๕.๓ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๑. จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจ เป้าหมาย ๓๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๙ แห่ง คิดเป็น ๑๐๒.๖๓%

๒. ประเมินมาตรฐานจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจเป้าหมาย ๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๖ แห่ง คิดเป็น ๑๒๐%

๓. ประเมินมาตรฐาน (รับรองใหม่)จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตามเป้าหมาย ๓๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๑๘ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค เป้าหมาย ๖ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างเป้าหมาย ๖ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๗. เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๖ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕.๔ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๑. ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ เป้าหมาย ๒๒ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๒ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕.๕ โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๑. จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๓๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๘ แห่ง คิดเป็น ๑๑๘.๗๕%

๒. จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์ OK (ใหม่) เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง คิดเป็น ๒๐๐%

๓. จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจติดตามปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๕ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่สด ที่ได้รับบริการตรวจต่ออายุปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๒๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๑ แห่ง คิดเป็น ๑๑๙.๒๓%

๕. เก็บตัวอย่างไข่ตรวจวิเคราะห์ จากสถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๒๖ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕.๖ โครงการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล

๑. สถานที่ประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย ๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔ แห่ง คิดเป็น ๒๐๐%

๒. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอ สุกร เป้าหมาย ๑๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. โครงการตาม พรบ.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่ ๑๒ อำเภอ (กำหนดการส่งมอบ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔) เป้าหมาย ๑๖๘ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ลำปาง

๑. โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

๑. ตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้าย (สัตว์) เป้าหมาย ๔๕๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๘๗,๔๔๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๘.๓๒%

๒. ตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้าย (ซากสัตว์) เป้าหมาย ๖,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๘,๗๙๑,๑๓๘ กิโลกรัม คิดเป็น ๑๔๖.๕๒%

๓. ตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้าย (สัตว์ปีก) เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๒,๘๘๐,๘๙๖ ตัว คิดเป็น ๗๖.๒๗๐%

๔. ตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้าย (ซากสัตว์ปีก) เป้าหมาย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๑๘,๐๑๘,๔๘๑ กิโลกรัม คิดเป็น ๗๒.๐๘%

๕. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๒๖,๗๑๗ คัน คิดเป็น ๘๙.๐๖%

๖. ตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้าย เป้าหมาย ๗๓๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๖๘๖ ครั้ง คิดเป็น ๙๓.๙๗%

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

๑. กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

๑. กิจกรรมชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมาย ๑๐,๙๙๖ ตัวอย่าง ดำเนินการไปแล้ว ๑๐,๘๙๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๙.๐๙%

๒. กิจกรรมใช้หัวदनกเป้าหมาย ๘,๖๒๐ ตัวอย่าง ดำเนินการไปแล้ว ๘,๒๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๕.๓๖%

๓. กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโค กระบือ แพะ แกะ ผลการดำเนินงาน ๕,๑๙๗

๔. โครงการกำจัดโรค CAE ในฝูงแพะ เป้าหมาย: ๔๔๔ ผลปฏิบัติงาน ๖๔๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๔๕.๙๕%

๕. โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรค FMD รอบ ๑/๒๕๖๔ เป้าหมาย ๓๙๐ ตัวอย่าง ผลปฏิบัติงาน ๓๙๙ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๒.๓๑%

๒. กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑. กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ นมและผลิตภัณฑ์ ผลการปฏิบัติงาน ๒๐,๓๔๒ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๑.๗๑%

๒. ควบคุมคุณภาพนํ้านมดิบ (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ, ตรวจติดตามการดื้อยาต่อเชื้อ E.coli) ผลการปฏิบัติงาน ๑๒๓ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๒.๕๐%

๓. โรงฆ่าสัตว์บริโภคภายใน ผลการปฏิบัติงาน ๒๖๑ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๘.๑๐%

๔. สถานที่จำหน่าย /ปศุสัตว์ OK ผลการปฏิบัติงาน ๒๑๑ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๓.๗๗%

๕. ไข่สดปลอดภัย (ไข่ OK) ผลการปฏิบัติงาน ๒๙๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๗.๓๘%

๖. กิจกรรมย่อยแก้ไขการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร ผลการปฏิบัติงาน ๒,๘๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๗.๓๘%

๗. ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ผลการปฏิบัติงาน Caecum ๑๔๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๘๗.๖๗% เนื้อ ๒๖๔ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๘. ตรวจรับรอง/ ต่ออายุ มาตรฐานฟาร์มผลการปฏิบัติงาน ๙๐๗ ตัวอย่าง คิดเป็น ๙๑.๑๕%

๙. ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากโรงฆ่า ผลการปฏิบัติงาน ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๑๐. คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ผลการปฏิบัติงาน ๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๑๗.๖๔%

๑๑. น้ำเสียจากฟาร์มสุกร (โครงการฟาร์มรั้งสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติงาน ๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. การระบุชื่อและรหัสโครงการหรือกิจกรรมของจังหวัดไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ระบุ ทำให้จำนวน ตัวอย่างในแต่ละโครงการของจังหวัด และ ศวพ. ไม่ตรงกัน เช่น โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล กรอกรหัสเป็นโครงการเผ่าระวังใช้หัวตง (ซึ่งโครงการมีการเก็บซีรัมเหมือนกัน และระยะเวลาโครงการทับซ้อนกัน)

๒. โครงการที่มีเป้าหมาย พบว่ามีผู้ประกอบการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ เช่น กิจกรรม ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ การตรวจเนื่องจากสถานที่จำหน่าย

๓. การส่งตัวอย่างล่าช้ากว่าระยะเวลาที่โครงการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙

ข้อเสนอแนะ

ศวพ. ได้เริ่มนำระบบจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ (LIMS) มาใช้ และจะใช้งานเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดจะต้องเป็นผู้ลงข้อมูลการส่งตัวอย่าง จึงขอให้แต่ละจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในระบบ เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลจะทำได้ยาก

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

๑. งานผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เริ่มต้นการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ดังนี้

๑. หญ้ากินีมอมบาซา

๒. หญ้ารูซี่

๓. ถั่วคาวาลแคด

๔. ถั่วท่าพระสไตโล เก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤศจิกายน

๕. งานผลิตเสบียงสัตว์ ปัจจุบันยอดเสบียงสัตว์คงเหลือ ๓๑,๒๐๐ กก.

๖. จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล จำนวน ๒ แห่ง

๗. สาธิตการทำอาหารเสริมอัดก้อน เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก ต.ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

๘. Motor Pool สนับสนุนเครื่องจักรกลแก่เกษตรกร จำนวน ๔๙๕ ราย

๙. ปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ อสค. หญ้าแพงโกล่า ๔๔ ไร่ หญ้ารูซี่ ๑๐๐ ไร่ พื้นที่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

**การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปลุ่ศัต์ว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปลุ่ศัต์ว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปลุ่ศัต์ว์จังหวัดเชียงใหม่**

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปลุ่ศัต์ว์เขต ๕ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแปลง ปี ๖๔ เป้าหมาย ๑ แปลง ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๒. อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เป้าหมาย ๕ แปลง ๑๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕ แปลง ๑๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๓. พัฒนาแปลงใหญ่ด้านปลุ่ศัต์ว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานฯ เป้าหมาย ๕ แปลง ผลการดำเนินงาน ๕ แปลง คิดเป็น ๑๐๐ %
๔. ติดตามนิเทศงาน เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๐ ครั้ง คิดเป็น ๘๓.๓๓ %

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด-๑๙ มีผลกระทบ ดังนี้

๑. ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จึงทำให้การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรล่าช้า
๒. การจัดฝึกอบรมล่าช้า
๓. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน ขออนุมัติรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งแบบ online และ onsite เพื่อรองรับหากมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙

๒. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ เป้าหมาย ๒๕ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๒๕ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐ %
๒. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เป้าหมาย ๑ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๑ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐ %
๓. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่าย เป้าหมาย ๒๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๔. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปลุ่ศัต์ว์ เป้าหมาย ๒๕ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๒๕ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐ %
๕. สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปลุ่ศัต์ว์) เป้าหมาย ๗๕ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๗๕ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐ %

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีผลกระทบ ดังนี้

๑. ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จึงทำให้การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรล่าช้า

๒. การจัดฝึกอบรมล่าช้า

๓. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน ขออนุมัติรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งแบบ online และ onsite เพื่อรองรับหากมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙

๓. โครงการเกษตรอินทรีย์

๑. พัฒนาลาดสีเขียว เป้าหมาย ๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %

๒. อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๔. ติดตามและนิเทศงาน เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๐ ครั้ง คิดเป็น ๘๓.๓๓ %

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีผลกระทบ ดังนี้

๑. ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้จึงทำให้การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตของเกษตรกรล่าช้า

๒. การจัดฝึกอบรมล่าช้า

๓. ตลาดเกษตรกร ตลาดอินทรีย์ปิด

๔. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน ขออนุมัติรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งแบบ online และ onsite เพื่อรองรับหากมีการระบาดของโรคโควิด-๑๙

๔. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มเดิม เป้าหมาย ๑๖ กลุ่ม ๓๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๖ กลุ่ม ๓๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๒. จัดทำเวทีการมีส่วนร่วม ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๘๔ ครั้ง ๑,๔๗๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๘๔ ครั้ง ๑,๔๗๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๓. อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มใหม่ เป้าหมาย ๕ กลุ่ม ๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕ กลุ่ม ๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๔. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจําถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย ๑๐๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๐๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีผลต่อการฝึกอบรมและการเข้าพื้นที่

๒. ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน

๕. โครงการเกษตรปลอดภัย

๑. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

๑.๑ ตรวจรับรองใหม่ เป้าหมาย ๓๐ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๙๔ ฟาร์ม คิดเป็น ๓๑๓.๓๓ %

๑.๒ ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๕๑๕ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๔๘๘ ฟาร์ม คิดเป็น ๙๔.๗๖ %

๑.๓ ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย ๓๑๗ ฟาร์ม ผลการดำเนินงาน ๒๐๕ ฟาร์ม คิดเป็น ๖๔.๖๗ %

๒. ตรวจสอบตาม พรบ. อาหารสัตว์ ๒๕๕๘

๒.๑ สถานประกอบการได้รับบริการออกใบอนุญาต เป้าหมาย ๒๘๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๘๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๒.๒ ผู้ประกอบการได้รับบริการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตได้รับบริการตรวจติดตามใบอนุญาต เป้าหมาย ๓๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๕๔ ราย คิดเป็น ๘๔.๖๗ %

๒.๔ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๓. ตรวจสอบโรงงานผลิตยาและวัตถุดิบรายปศุสัตว์

๓.๑ เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐ %

๔. ฝักระวังสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์

๔.๑ เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ๒๓๑ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๘๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๓๔.๖๓ %

๕. ตรวจสอบร่องศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและศูนย์รวบรวมน้ำ

๕.๑ ตรวจสอบร่องศูนย์รวบรวมน้ำ เป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๕.๒ จำนวนร่องศูนย์รวบรวมน้ำ ที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน เป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๕.๓ จำนวนร่องศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ที่ได้รับการตรวจต่ออายุมาตรฐาน GMP เป้าหมาย ๘ ราย ผลการดำเนินงาน ๘ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๕.๔ จำนวนร่องศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ที่ได้รับการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP เป้าหมาย ๑๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๖. ตรวจสอบร่องมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

๖.๑ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจต่ออายุ GMP เป้าหมาย ๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๖.๒ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตาม GMP เป้าหมาย ๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๗. ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

๗.๑ เก็บตัวอย่างลำไส้ (caecum) จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๔๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐ %

๗.๒ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๘๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๘๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐ %

๘. ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)

๘.๑ รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๘.๒ รับบริการตรวจรับรองปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๓ ราย คิดเป็น ๑๑๐ %

๘.๓ ได้รับบริการตรวจต่ออายุปศุสัตว์ OK เป้าหมาย ๑๐๖ ราย ผลการดำเนินงาน ๘๘ ราย คิดเป็น ๘๓.๐๒ %

๘.๔ เก็บตัวอย่างเป้าหมาย ๑๐๒ ตัวอย่าง เป้าหมาย ๑๐๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๐๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๙. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ

๙.๑ จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ เป้าหมาย ๒ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๙.๒ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจประเมินตามกฎหมายกระทรวงฯ เป้าหมาย ๕๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๓ ราย คิดเป็น ๒๕ %

๙.๓ เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ๕๒ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๗๓.๐๘ %

๑๐. เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๑๐.๑ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน (รับรองใหม่) เป้าหมาย ๘ ราย ผลการดำเนินงาน ๘ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๑๐.๒ จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตาม เป้าหมาย ๑๔๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๘๐ ราย คิดเป็น ๕๕.๕๖ %

๑๐.๓ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจต่ออายุ เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๑๐.๔ เก็บตัวอย่าง เป้าหมาย ๓๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๑ ตัวอย่าง คิดเป็น ๗๐ %

ปัญหาอุปสรรค

๑. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มตรวจประเมิน Onsite ในการรับรอง หรือการต่ออายุไม่สะดวก

๒. ฝักระวังสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ในกลุ่มพนักงานขนส่งสินค้า ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถส่งตัวอย่างที่จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณลักษณะในการส่งตัวอย่าง (ห้ามแช่แข็ง แช่เย็นเท่านั้น หรือ ส่งถึงหน่วยตรวจภายใน ๔๘ ชั่วโมง) เพื่อทดสอบ ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ได้ ทำให้ผลการดำเนินการส่งตัวอย่างโครงการฝักระวังสารตกค้างไม่เป็นไปตามแผนงาน

๓. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ เนื่องจากระเบียบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการยังไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ ซึ่งใบอนุญาตที่ออกก่อนปี ๒๕๕๙ จะสิ้นอายุพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และยังมีแนวทางการประกอบกิจการในระหว่างที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

๖. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์

การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๖๕,๔๐๐ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๗๗,๖๖๐ ครัวเรือน คิดเป็น ๑๑๘.๗๕ % งบประมาณ ๑๙๖,๒๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค

รูปแบบการออกรายงานในระบบฯ ยังไม่สามารถทำได้ครอบคลุมกับความต้องการที่หลากหลาย เช่นการออกรายงานเกษตรกรให้แสดงรายชื่อ แยกรายชนิดสัตว์ รายตำบล รายอำเภอ ยังทำไม่ได้ เป็นต้น ต้องขอข้อมูลจาก ศสท. เป็นกรณีๆไป

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการพัฒนารูปแบบการออกรายงานในระบบฯ ให้ครอบคลุมกับความต้องการมากขึ้น

๗. โครงการการควบคุมโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

๑. เฝ้าระวังโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป้าหมาย ๑๔,๒๗๗ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕,๑๙๐ ราย คิดเป็น ๑๐๖.๓๙ %

๒. ประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย ๑๔,๒๗๗ ราย ผลการดำเนินงาน ๘,๒๔๔ ราย คิดเป็น ๕๗.๗๔ %

ปัญหาอุปสรรค

ขาดอุปกรณ์ประเมินความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรอุปกรณ์ประเมินความเสี่ยง(มือถือ)และซิม สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ

๘. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โดยกรมปศุสัตว์) สุนัข จำนวน ๑๐,๖๖๐ ตัว แมว จำนวน ๑๐,๒๐๐ ตัว

๒. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๒๑๐ หัว ผลการดำเนินงาน ๒๑๔ หัว คิดเป็น ๑๐๑.๙๐ %

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านโรคพิษสุนัขบ้า (อบรมอาสาปศุสัตว์) เป้าหมาย ๑๔๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๔๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๔. ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๓๕๒ ตัว ผลการดำเนินงาน ๓๖๔ ตัว คิดเป็น ๕๗.๗๔ %

๔.๑ ผ้าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ เป้าหมาย ๙๙ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๐๓ ตัว คิดเป็น ๑๐๔.๐๔ %

๔.๒ ผ้าตัดทำหมัน แมวเพศผู้ เป้าหมาย ๔๒ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๓ ตัว คิดเป็น ๑๐๒.๓๘ %

๔.๓ ผ้าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย เป้าหมาย ๑๕๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๖๓ ตัว คิดเป็น ๑๐๘.๖๗ %

๔.๔ ผ้าตัดทำหมัน แมวเพศเมีย เป้าหมาย ๖๑ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๕ ตัว คิดเป็น ๙๐.๑๖ %

ข้อเสนอแนะ

จัดทำโครงการร่วมกับสถานพยาบาลสัตว์เอกชนเพื่อให้บริการทำหมันในราคาที่ลดลง

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. งบประมาณทั้งหมด ๓๒,๕๔๙,๘๙๙ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๙,๐๑๐,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๘๙.๑๒%

๒. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ

๑. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ รอบที่ ๒/๒๕๖๔

- โคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ เป้าหมาย ๑๕๒,๑๓๔ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๕๑,๖๓๓ ตัว คิดเป็น ๙๙.๖๗ %

๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ ๒/๒๕๖๔

- โคนม เป้าหมาย ๑๔๔,๘๑๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๓๔,๗๖๕ ตัว คิดเป็น ๙๓.๐๖ %

ปัญหาอุปสรรค

๑. วัคซีนไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ที่สำรวจ
๒. ที่จัดเก็บวัคซีนไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีตู้เก็บวัคซีนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ได้

๓. โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ (Haemo)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย กระบือ เป้าหมาย ๒๘,๗๐๔ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๘,๗๐๔ ตัว คิดเป็น ๑๐๐ %

๔. โครงการป้องกันโรคโรคล้มปี สกิน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกิน โคเนื้อ/โคนม/กระบือ กระบือ เป้าหมาย ๑๙,๑๖๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๙,๑๖๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐ %

ปัญหาอุปสรรค

ที่จัดเก็บวัคซีนวัคซีนไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีตู้เก็บวัคซีนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ได้

๕. โครงการป้องกันโรค ND/IB ในไก่พื้นเมือง

๑. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) เป้าหมาย ๒,๑๐๕,๖๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๙๔๑,๗๒๓ ตัว คิดเป็น ๙๒.๒๒ %

๒. จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรค เป้าหมาย ๑๘,๓๕๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๘,๓๕๒ แห่ง คิดเป็น ๙๒.๖๔ %

๖. โครงการตาม พรบ.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย ๒๕๘ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๕๘ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์

๑. การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เป้าหมาย ๒๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๔๐ ราย คิดเป็น ๙๖ %

๒. การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร เป้าหมาย ๒๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๙๓ ราย คิดเป็น ๙๖.๕ %

๓. การทำลายเชื้อโรคนานพาหะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๑,๔๓๒ คัน คิดเป็น ๙๕.๕ %

๔. การทำลายเชื้อโรคนานพาหะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๔๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๓๙๕ คัน คิดเป็น ๙๘.๗๕ %

๕. การตั้งจุดควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เป้าหมาย ๗ ราย ผลการดำเนินงาน ๗ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณ ๔,๖๖๑,๔๒๒ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๗๔๗,๓๕๑.๔๙ บาท คิดเป็น ๘๐.๓๙%

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณ ๘,๗๒๓,๐๑๓.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๖๔๐,๖๕๗.๘๐ บาท คิดเป็น ๘๗.๖๐%

๒. การพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย ๑๔๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๔๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๓. การให้คำแนะนำ สาธิตการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เป้าหมาย ๕๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕๐๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้

๑. อบรมแปรรูปนม KCG

๒. อบรมแปรรูปนมแพะ (แม่แรม เชียงใหม่ โดยศูนย์+จุลชีวะ มช)

๓. งานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ ๙ จังหวัดอุทัยธานี

๔. อบรม Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจฯ บ้านนาทีก อ.แม่ริม

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสรวง

๖. (ครู ก) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เชียงใหม่

๗. Smart Farmer สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

๘. (ครู ก) ณ โรงแรม เมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก

๙. โครงการ พัฒนาเกษตรกรมัยยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ลำพูน

๑๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

๑๑. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไก่ดำ จ.พิษณุโลก

๑๒. โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปไก่พื้นเมือง จ.พิษณุโลก

๕. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโคผ่านระบบสื่อออนไลน์เนื่องใน เทศกาลโคนมแห่งชาติ

- นมสปา
- โยเกิร์ตแบบง่ายๆ
- นำนมโคแทนกะทิ
- ใช้นมสด สไตล์แม่ฮุยไปวัด
- นมสดปั่นภูเขาไฟ

๖. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Theme “เรื่องหมูๆ ทำกินง่าย ทำขายดี สู้ภัย COVID ๑๙”

- หมูแดดเดียว
- หมูเส้น
- ไส้กรอกสด

- ไส้กรอกอีสาน
- แหนม

๗. แจกคู่มือแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

- LIVESTOCK PRODUCTS RECIPES BOOK เนื่องในวันครบรอบสถาปนา กรมปศุสัตว์ ๗๙ ปี
- ENJOY DAIRY COOKING WITH THE WHOLE FAMILY “สนุกกับเมนูง่ายๆ ทำเองได้ในครอบครัว” เนื่องในวันโคนมโลก

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปนมเพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคนม (ออนไลน์)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๒ รุ่น

๙. โครงการจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมยุค ๔.๐

เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง

๑๐. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ตผงเป็นมาร์คบำรุง ผิวหน้าจากโยเกิร์ตสำหรับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย

อยู่ระหว่างรายงานผลการวิจัย

๑๑. การศึกษาวิจัยและพัฒนากาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto Cheese Chips
๒. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยคลอรีน ในอุปกรณ์ในโรงงานแปรรูป
๓. การแปรรูปชีสรมควัน (Smoked Cheese)
๔. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ Milk Bath โดยวิธี Sterilize
๕. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมเปรี้ยวสเตอริไลส์
๖. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าจากนํ้านม
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลาร์ดี
๘. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่เวียนนาสดไขมัน
๙. การศึกษาปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไส้กรอกฟรังก์เฟอ์เตอร์
๑๐. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาร์มาแฮม
๑๑. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กิ้งหรีด
๑๒. การเปรียบเทียบโยเกิร์ตผงโดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย และอบลมร้อน
๑๓. การปรับปรุงสมบัติเชิงหน้าที่ของผงจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) เพื่อใช้เป็น

ส่วนผสมอาหารที่มีประสิทธิภาพ

๑๒. การผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อทดลองตลาด

ผลิตภัณฑ์

๑. ไส้กรอกเวียนนา
๒. ไส้กรอกฟรังก์เฟอ์เตอร์
๓. ไส้กรอกบาร์ทเวอร์
๔. ไส้กรอกคาล์บาร์ทเวอร์
๕. ไส้กรอกคแนคเวอริ
๖. ตับบด
๗. แชนวิช

๘. กุนเชียง

๙. แหนม

๑๐. คาสเลอร์

๑๑. เบคอน

๑๒. แฮมต้ม

เป้าหมาย ๒,๕๙๒ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๒,๒๔๘.๔๕ กิโลกรัม คิดเป็น ๘๖.๗๕ %

๑๓. การผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อทดลองตลาด

ผลิตภัณฑ์

๑. ไอศกรีม

๒. เนยแข็งเชดด้า

๓. เนยแข็งเกาด้า

๔. เนยแข็งเฟต้า

๕. เนยแข็งมอสซาเรลล่า

๖. นมแพะพาสเจอร์ไรส์

เป้าหมาย ๑๐,๘๓๐ ชิ้น ผลการดำเนินงาน ๙,๑๓๐ ชิ้น คิดเป็น ๘๖.๗๕ %

๑๔. งานฆ่าและตัดแต่งสุกรจันทิว

เป้าหมาย ๘๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๙๑ ตัว คิดเป็น ๑๑๓.๗๕ %

๑๕. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกรจันทิว

เป้าหมาย ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ผลการดำเนินงาน ๒,๖๐๓.๑๙ กิโลกรัม คิดเป็น ๑๐๔.๑๓ %

ผลการดำเนินงานของสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์ฟอพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่

๑. ริดเก็บน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ ฟอพันธุ์โคเนื้อ จำนวน ๖ ตัว (ริดเก็บน้ำเชื้อ จำนวน ๕ ตัว) เป้าหมาย ๔๕,๑๐๐ ได้ส ผลการดำเนินงาน ๔๑,๑๙๑ ได้ส คิดเป็น ๙๑.๓๓%

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๒,๑๘๒,๑๙๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๗๖๕,๖๗๙.๒๕ บาท คิดเป็น ๖๓.๗๕%

๑. งบดำเนินงาน ๑,๓๔๓,๕๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๑๒๔,๒๕๔.๒๕ บาท คิดเป็น ๘๓.๖๘%

๒. งบบุคลากร ๑,๐๑๙,๒๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙๓๓,๕๒๕ บาท คิดเป็น ๙๑.๕๙%

๓. งบลงทุน ๙,๘๑๙,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๕๘.๑๑%

๓. กิจกรรมสร้างโรงเรือนโคฟอพันธุ์ จำนวน ๑๐ ตัว ขนาด ๑๐x๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน รอส่งมอบงวด ๒

๔. กิจกรรมสร้างโรงเรือนโครุ่น จำนวน ๒๐ ตัว จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๔,๘๐๘,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด ๒,๓

๕. กิจกรรมสร้างโรงเรือนโคเล็ก จำนวน ๒๐ ตัว จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒,๙๒๗,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อย

ปัญหาและอุปสรรค

งบลงทุนสิ่งก่อสร้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุและแรงงาน ทำให้ระยะเวลาการ ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๓,๘๘๙,๖๔๕ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๑๔๙,๒๘๖.๘๙ บาท คิดเป็น ๘๐.๙๗%

๒. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๒๘๖.๒๕๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๕๕,๖๔๘.๒๓ บาท คิดเป็น ๘๙.๓๑%

๓. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๓,๙๗๔,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓,๙๗๔,๔๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

๑. การบริการผสมเทียมปศุสัตว์ (แพะ) เป้าหมาย ๒๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๕๘ ตัว คิดเป็น ๗๙ %

๒. การปฏิบัติงานการจัดการระบบสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม เป้าหมาย ๘,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๗,๖๐๒ ตัว คิดเป็น ๙๕.๐๓ %

๓. การปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบโคนม) เป้าหมาย ๒๗,๓๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๔,๑๗๔ ตัว คิดเป็น ๘๘.๕๕ %

๔. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม (การเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อลดจำนวนวันท้องว่างในโคนม) เป้าหมาย ๔๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๓๖๖ ตัว คิดเป็น ๙๑.๕๐%

๓. กิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์

การบริการผสมเทียมปศุสัตว์ เป้าหมาย ๕๑๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๘๐ ตัว คิดเป็น ๙๔.๑๒ %

๔. โครงการฟาร์มโคนมสาธิตห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. เข้าเยี่ยมฟาร์มประจำเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง ได้แก่ การตรวจห้อง ตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ตรวจองค์ประกอบน้ำนมรายตัว

๒. อัปเดตข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโคนม (i-service)

๕. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดงพระพร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แพะพันธุ์ชามีจำนวน ๘๙ ตัว

แพะพันธุ์ชามี รุ่น พ่อ – แม่พันธุ์ จำนวน ๔๒ ตัว (เดิม ๕๐ ตัว) ชุบน้ำเข้าจากประเทศไชปรัส จำนวน ๑๙ ตัว เพศผู้ ๔ ตัว เพศเมีย ๑๔ ตัว (เดิม ๒๐ ตัว ชุบน้ำเข้าจากประเทศมาเลเซีย จำนวน ๒๓ ตัว เพศผู้ ๑๓ ตัว เพศเมีย ๑๐ ตัว (เดิม ๓๐ ตัว) แพะพันธุ์ชามี รุ่นลูก จำนวน ๔๗ ตัว เพศผู้ ๑๗ ตัว เพศเมีย ๓๐ ตัว

๑. วางแผนการผสมพันธุ์ ตรวจติดตามสุขภาพ (ระบบสืบพันธุ์) ตรวจประเมินคะแนนร่างกาย

๒. ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง แพะพ่อพันธุ์ชุบน้ำเข้าจากประเทศไชปรัส จำนวน ๔ ตัว และชุบน้ำเข้าจากประเทศมาเลเซียจำนวน ๑ ตัว รวมทั้งหมดจำนวน ๓๘๐ ได้ส

๖. โครงการส่วนพระองค์จิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือ

ดำเนินการจำนวน ๕ กลุ่ม โดยมีจุดประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีความยั่งยืน

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มธกค.บ้านดงเจริญ ต.หัวจุ่ม อ.พาน จ.เชียงราย แก้ไขปัญหาาระบบสืบพันธุ์ ๗๘ ตัว ผสม ๒๓ ตัว ท้อง ๔ ตัว

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี อ.แม่ใจ จ.พะเยา

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านดงบุญนาคร อ.แม่ใจ จ.พะเยา

แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ๕๔ ตัวผสม ๓๕ ตัว ท้อง ๒๑ ตัว
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ธกค. ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ บ้านห้วยพ่าน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
มอบยาถ่าย แร่ธาตุ วิตามิน

**การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน**

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๘๓๗,๒๙๗ บาท งบประมาณที่ใช้ไป
ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๐๘๙,๑๖๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗ คงเหลือ ๑,๗๔๘,๑๓๕.๗๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค

บุคลากรด้านการเงินและบัญชี มีเพียง ๑ อัตราไม่เพียงพอ และมีการทยอยโอนงบประมาณทำให้การบริหาร
จัดการยากและไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

ต้องการบุคลากรเพื่อช่วยงานด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติมและการโอนงบประมาณควรเป็นไปตามแผน
ไม่ควรทยอยโอน

๒. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

๑. จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง และทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป้าหมาย
๓๑,๒๙๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๓๑,๓๒๘ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๑๐%

๒. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ เป้าหมาย ๑,๗๗๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๗๕๘ ตัว
คิดเป็น ๑๑๕.๘๒%

๓. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) (๓ รอบ) เป้าหมาย ๗๒,๐๐๐ ตัว
ผลการดำเนินงาน ๗๒,๐๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๔. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ) (๒ รอบ) เป้าหมาย
๔๗,๗๖๔ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๗,๗๖๔ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๕. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic) เป้าหมาย ๔,๕๓๓ ตัว
ผลการดำเนินงาน ๓,๗๕๐ ตัว คิดเป็น ๘๒.๗๓%

๖. จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB)
เป้าหมาย ๗๕๕,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๖๕,๕๐๐ ตัว คิดเป็น ๗๕%

๓. โครงการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน

ผลการดำเนินการ ฉีดวัคซีนจำนวน ๒๖๒ ราย ๑,๖๗๔ ตัว อัตราการฉีดวัคซีน ๙๙.๖๔ %

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย ๒๕๕ ราย ผลการ
ดำเนินงาน ๒๕๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๕. โครงการด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

๑. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

๑.๑ จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ๕๒๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๖๒๒ แห่ง คิดเป็น ๑๑๗.๕๘%

๒. กิจกรรมตรวจรับรองศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ

๒.๑ ตรวจประเมินศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ เป้าหมาย ๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๙ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. กิจกรรมควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา

๓.๑ เก็บตัวอย่างยาสัตว์และอาหารสัตว์ที่ผสมยา เพื่อตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ เป้าหมาย ๔๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๔๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. กิจกรรมตรวจสอบตาม พรบ.อาหารสัตว์

๔.๑ จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการบริการตรวจสอบตาม พรบ.อาหารสัตว์ เป้าหมาย ๘๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๙๗ แห่ง คิดเป็น ๑๑๑.๔๙%

๔.๒ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เป้าหมาย ๒๕ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. กิจกรรมเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๕.๑ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมาย ๓๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๗.๖๙%

๕.๒ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค, ยาปฏิชีวนะตกค้างและสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๑๘ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. กิจกรรมไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๖.๑ สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมาย ๑๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๑ แห่ง คิดเป็น ๑๖๑.๕๔%

๖.๒ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรค, ยาปฏิชีวนะตกค้างและสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๒๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๗. กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์

๗.๑ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน เป้าหมาย ๒๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๗.๒ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ก่อโรคและยาปฏิชีวนะตกค้าง เป้าหมาย ๒๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๗.๓ ส่งรายงานรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ และรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ทุกเดือน เป้าหมาย ๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๕ แห่ง คิดเป็น ๑๒๕%

ปัญหาอุปสรรค

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้การดำเนินงาน บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภายใต้ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๖. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์ลำพูน

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์

๑.๑ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดเกิดโรค อำเภอบ้านโฮ่งและ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณจุดเกิดโรค จุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง และศูนย์รับน้ำนมดิบทั้ง ๓ แห่ง เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๓ ตั้งจุดตรวจสัตว์ - ซากสัตว์ ควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ลาดตระเวน ดักขุมหาข่าวและจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ บริเวณรอยต่อจังหวัดลำพูน อำเภอเถิน และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๔ ตั้งจุดตรวจสัตว์ - ซากสัตว์ ควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ลาดตระเวน ดักขุมหาข่าวและจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ บริเวณรอยต่อจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูน และ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๕ ตั้งจุดตรวจสัตว์ - ซากสัตว์ ควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ลาดตระเวน ดักขุมหาข่าวและจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ บริเวณรอยต่อจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๓๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์(ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์)

๒.๑ ทำลายเชื้อโรคนานาพาทะผ่านจุดตรวจด่านกักกันสัตว์ลี (ลี-เถิน) ต.ดงดำ อ.ลี จ.ลำพูน
- ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อมูลในระบบ e-Movement

- นับจำนวนสัตว์และตรวจหมายเลขเบอร์หูทุกตัวให้ตรงตามที่กำหนดในใบอนุญาตและในระบบ e-Movement หรือระบบ NID

- ตรวจสอบอาการของโรคระบาดอย่างละเอียดหากไม่พบโรคระบาดให้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะ

- ลงข้อมูลสัตว์ผ่านด่านในระบบ e-Movement ทุกครั้ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่มีในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔

เป้าหมาย ๓,๐๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๓,๐๐๐ คัน คิดเป็น ๑๐๐%

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์(ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก)

๓.๑ ทำลายเชื้อโรคนานาพาทะผ่านจุดตรวจด่านกักกันสัตว์ลี (ลี-เถิน) ต.ดงดำ อ.ลี จ.ลำพูน
- ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อมูลในระบบ e-Movement

- นับจำนวนสัตว์และตรวจหมายเลขเบอร์หูทุกตัวให้ตรงตามที่กำหนดในใบอนุญาตและในระบบ e-Movement หรือระบบ NID
- ตรวจอาการของโรคระบาดอย่างละเอียดหากไม่พบโรคระบาดให้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะ
- ลงข้อมูลสัตว์ผ่านด่านในระบบ e-Movement ทุกครั้ง โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่มีในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔
เป้าหมาย ๕๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๕๐๐ คัน คิดเป็น ๑๐๐%
- ๓.๒ ตั้งจุดตรวจสัตว์ – ซากสัตว์ ควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ลาดตระเวน ดักขุม หาข่าวและจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ บริเวณรอยต่อจังหวัดลำพูน
เป้าหมาย ๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปลุ่สัต์ว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปลุ่สัต์ว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดพะเยา
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปลุ่สัต์ว์จังหวัดพะเยา

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปลุ่สัต์ว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. พัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ เป้าหมาย ๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๔ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. พัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง เป้าหมาย ๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๔ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย ๖ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๖ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%
๔. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายเดิม เป้าหมาย ๔ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๔ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐%
๕. พัฒนาเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย ๙ ราย ผลการดำเนินงาน ๙ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๖. การจัดประชุม/อบรม ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๕๖๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕๖๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๗. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมาย ๔ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๔ กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. การปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้การทำงาน/การรวมกลุ่มเกษตรกรยากขึ้น
๒. เกษตรกรในเครือข่าย จำหน่ายผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร
๓. จุดเรียนรู้ของศูนย์ยังขาดปัจจัยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

๑. มุ่งเน้นงบประมาณสู่เกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งสาธิตของความสำเร็จ
๒. การพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร ในรูปของการแปรรูปสู่การจำหน่ายออกตลาดภายในและภายนอกชุมชน

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

๑. ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปลุ่สัต์ว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาตลาดสีเขียวเป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๔. ติดตามและนิเทศงานเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. พื้นที่ในการทำอินทรีย์มีน้อย และเป็นพื้นที่อินทรีย์ที่ได้รับรองจากหน่วยงานราชการ
๒. ผลผลิตอินทรีย์ยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
๓. ราคาสินค้าอินทรีย์ ยังไม่คงที่ และไม่ดึงดูดให้เกษตรกรมาทำอินทรีย์

ข้อเสนอแนะ

๑. การพัฒนาพื้นที่อินทรีย์ หรือการเพิ่มพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทุกระบบ ทั้ง พืช สัตว์ ประมง
๒. มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของการบริโภคอินทรีย์ให้มากทุกช่องทาง
๓. เพิ่มราคาสินค้าอินทรีย์เพิ่มการผลิตอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผู้ผลิตได้

๓. โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

๑. กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์แปลงปี ๖๔ เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%
๒. เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานแปลงปี ๖๔ เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%
๔. เกษตรกรได้รับความรู้จากการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๕. การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดต้นทุนแปลงปี ๖๔ เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%
๖. เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดต้นทุน เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๗. ติดตามนิเทศงาน เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. ปัญหาด้านการผลิตโคเนื้อคุณภาพของเกษตรกรค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง
๒. การส่งออก การเคลื่อนย้ายสัตว์ จำหน่าย มีปัญหาเนื่องจากเกิดโรคระบาด
๓. การผสมเทียมยังไม่เข้าถึงเกษตรกรบางพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดหาเครื่องจักรเพื่อจัดทำอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
๒. การหาแนวทางการเคลื่อนย้ายแบบบูรณาการระหว่างประเทศ เพื่อลดปัญหาการผลิต
๓. เพิ่มอัตราการผสมเทียมให้ทั่วถึง ปรับปรุงสัตว์พันธุ์ดี

๔. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. สนับสนุนการให้บริการเครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์
 - ๑.๑ จัดทำป้ายประจำศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๒๗ ป้าย ผลการดำเนินงาน ๒๗ ป้าย คิดเป็น ๑๐๐%
 ๒. พัฒนาเกษตรกร
 - ๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร เป้าหมาย ๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
 ๓. การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.
 - ๓.๑ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ปศุสัตว์ศูนย์ ศพก. หลัก เป้าหมาย ๕ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๕ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%
 - ๓.๒ พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ เป้าหมาย ๕ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๕ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๓ พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด เป้าหมาย ๑ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๑ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. ไม่สามารถติดตามงานในพื้นที่ได้เนื่องจากสภาวะโรคระบาด COVID-๑๙ มีอย่างต่อเนื่อง
๒. ศูนย์เรียนรู้ ศพก.บางแห่งยังต้องการปัจจัยการผลิตเพื่อปรับปรุงศูนย์ให้เป็นศูนย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เน้นในเรื่องของศูนย์ให้เป็นแหล่งกระจายพันธุ์/พร้อมกับให้ความรู้ ด้านสัตว์แบบครบวงจร
๒. สามารถให้ศูนย์มีบทบาทในเรื่องของการกระจายผลผลิตและการรับรองผลผลิตออกสู่ตลาดได้

๕. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๑. ควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๗๔๙ ตัว คิดเป็น ๑๑๖.๖๐%

๒. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เป้าหมาย ๕,๔๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕,๔๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ฝึกระวังโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก เป้าหมาย ๗๑ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๗๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๗.๐๔%

๔. การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๕. การติดตามประสานงานโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. เป้าหมาย ๒๑๓ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๑๓ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของ อปท. เป้าหมาย ๗๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๗. การขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตนเองให้ อปท. เป้าหมาย ๗๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บางอปท.ยังดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังติดปัญหาเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว

๒. จากเดิมจังหวัดพะเยามีแผนที่จะดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด (ทุกอปท. และทุกอำเภอ) ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-๑๙ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานทั้งในระดับอปท., อำเภอ และจังหวัด ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค covid-๑๙ ซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนก่อน ทั้งนี้ มีอปท.จำนวน ๓๓ แห่ง ที่ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

๑. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) เป้าหมาย ๑๔๑,๕๗๖ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๓๔,๗๘๕ ตัว คิดเป็น ๙๕.๒๐%

๒. จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD โคนม) เป้าหมาย ๗๙๒ ตัว ผลการดำเนินงาน ๘๙๕ ตัว คิดเป็น ๑๑๓.๐๑%

๓. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย ๑๐,๐๓๘ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๒,๑๕๐ ตัว คิดเป็น ๑๒๑.๐๔%

๔. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) เป้าหมาย ๑,๕๕๕,๖๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๑๙๘,๐๐๐ ตัว คิดเป็น ๗๕.๐๘%

๕. การยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เป้าหมาย ๒๒๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๑๘ ตัว คิดเป็น ๙๙.๐๙%

๒. การควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกีน และการควบคุมป้องกันโรคคหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

๑. ความก้าวหน้าในการควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกีน

๑.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุม โรคล้มปี สกีน ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา (อำเภอที่มีการเกิดโรค ณ ขณะนั้น) โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้กับเกษตรกร ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงพาหะ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรค ผลการดำเนินงาน ๑๙๙ ราย

๑.๒ จัดเวทีพบปะเกษตรกร ชี้แจงให้ความรู้เรื่องโรคล้มปี สกีน และการทำวัคซีนฯ ในระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอจุน เมืองพะเยา ดอกคำใต้ แม่ใจ ปง และเชียงม่วน (อำเภอที่เกิดโรคและได้รับการจัดสรรวัคซีน) ผลการดำเนินงาน ๖ อำเภอ

๑.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งจัดทำสื่อแผ่นป้าย roll up และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกัน และข้อควรระวังก่อนฉีดวัคซีนป้องกันล้มปี สกีน ผลการดำเนินงาน ๙ อำเภอ

๑.๔ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกีน รอบที่ ๑ ในบริเวณรอบจุดเกิดโรค (รอบการจัดสรร ๖๐,๐๐๐ โด๊ส) เป้าหมาย ๒,๒๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๒๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๕ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกีน รอบที่ ๒ ในบริเวณรอบจุดเกิดโรค (รอบการจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส) เป้าหมาย ๒,๓๔๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒,๓๔๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๖ ดำเนินการวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปี สกีน รอบที่ ๓ ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค (อยู่ระหว่างการจัดสรรวัคซีนฯ) เป้าหมาย ๔,๖๘๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕,๑๘๘ ตัว คิดเป็น ๑๑๐.๘๕%

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์พะเยา

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๑,๙๔๓,๔๔๙บาทเบิกจ่ายไป ๑,๗๘๐,๔๓๓.๑๒บาท คงเหลือ ๑๖๓,๐๑๕.๘๘ บาท

๒. โครงการสำคัญต่างๆ ของด่านกักกันสัตว์พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการยกระดับการควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา (ตั้งจุดตรวจ ๒๔ ชั่วโมง) จุดตรวจสัตว์แม่กา

๑. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ

- นำร่องการตั้งจุดควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา ณ จุดตรวจสัตว์แม่กา ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข ๑) กม. ๘๒๖+๒๖๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

- ปรับปรุงที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- จัดชุดเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์พะเยา และด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่กลุ่มด่านที่ ๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่กา ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ชุดละ ๖ คน ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ลักษณะรถเป้าหมาย เป็นรถกระบะแต่งซิ่ง ใส่นอกสูง เสริมแหวน ติดตั้งสเปค เมื่อสอบถามจะบอกว่าบรรทุกอาหารทะเล แต่ละคันจะบรรทุกประมาณ ๓-๕ ตัน

- ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ สามารถจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามพรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๒ และมีบทลงโทษตามมาตรา ๖๕ จำนวน ๒ คดี อยู่ระหว่างดำเนินการส่งฟ้องศาล

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จำนวนเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจ ๒๔ ชั่วโมง ของด่านกักกันสัตว์พะเยา ไม่เพียงพอ
๒. อุปสรรคการตั้งจุดตรวจ และอุปสรรคอำนวยความสะดวกระหว่างการตั้งจุดตรวจช่วงเวลากลางคืน ไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่น ป้ายเตือน อุปสรรคให้แสงสว่าง จุดพักรถระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
๓. ผู้ประกอบการปรับเวลาและปรับเปลี่ยนเส้นทางเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่สำหรับรองรับการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจสัตว์แม่กา ๒๔ ชั่วโมง
๒. จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจแม่กา
๓. ปรับเปลี่ยนเวลาการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมกับเวลาการเคลื่อนย้ายของผู้ลักลอบ และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อตรวจสอบการใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นประจำ

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๖,๓๐๒,๓๔๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๙,๗๐๔,๓๙๔.๓๘ บาท คิดเป็น ๕๙.๕๓%

๒. งานผลิตพันธุ์สุกร

๑. พ่อพันธุ์สุกร เป้าหมาย ๕ ตัว ผลการดำเนินงาน ๗ ตัว คิดเป็น ๑๔๐%
๒. แม่พันธุ์สุกร เป้าหมาย ๓๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๓๑ ตัว คิดเป็น ๑๐๓.๓๓%
๓. ผลิตลูกสุกร เป้าหมาย ๔๓๕ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๑๙ ตัว คิดเป็น ๙๖.๓๒%
๔. สุกรทดแทน เป้าหมาย ๑๑ ตัว ผลการดำเนินงาน ๘ ตัว คิดเป็น ๗๒.๗๓%
๕. สุกรทดสอบพันธุ์ เป้าหมาย ๖๑ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๕ ตัว คิดเป็น ๔๐.๙๘%
๖. ลูกสุกรหย่านม ผลการดำเนินงาน ๔๕๘ ตัว
๗. กระจายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ผลการดำเนินงาน ๕๘ ราย
๘. จำหน่ายพันธุ์สุกรทั้งหมด ผลการดำเนินงาน ๓๖๒ ตัว

๓. งานผลิตสัตว์ต้นแบบ

๑. พ่อพันธุ์ เป้าหมาย ๖ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๑ ตัว คิดเป็น ๑๘๓.๓๓%
๒. แม่พันธุ์ เป้าหมาย ๑๕๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๗๖ ตัว คิดเป็น ๑๑๗.๓๓%
๓. ขนาดอื่นๆ เป้าหมาย ๑๔๓ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๐๒ ตัว คิดเป็น ๑๔๑.๒๖%

๔. ผลិតลูก เป้าหมาย ๑๑๓ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๑๒ ตัว คิดเป็น ๙๙.๑๕%

๔. งานผลิตไก่

๑. พ่อแม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง เป้าหมาย ๓๖๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๙๖ ตัว คิดเป็น ๘๒.๒๒%
๒. ลูกไก่พื้นเมือง เป้าหมาย ๑๘,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๘,๐๑๖ ตัว คิดเป็น ๑๐๙.๐๙%
๓. พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ เป้าหมาย ๒๔๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๘๙ ตัว คิดเป็น ๗๘.๗๕%
๔. ไก่ฟักมีเชื้อ เป้าหมาย ๓๒,๐๐๐ ฟอง ผลการดำเนินงาน ๓๑,๓๕๐ ฟอง คิดเป็น ๙๗.๙๗%

**การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย**

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๑. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %
๒. อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดกลุ่มเครือข่าย
 - ๒.๑ กลุ่มใหม่ ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๒ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๒ กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๐%
 - ๒.๒ กลุ่มเดิม ปี ๒๕๖๓ เป้าหมาย ๑๔ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๑๔ กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย ๑๙ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๙ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๔. อบรมจัดเวที ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๖๔ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๖๔ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%
๕. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่น เป้าหมาย ๘๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินงาน
๖. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป้าหมาย ๒ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๒ กลุ่มคิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์

๑. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๓. พัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๔. ติดตามนิเทศงาน เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย GAP

๑. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 - ตรวจรับรอง เป้าหมาย ๑๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๖ แห่ง คิดเป็น ๑๓๓.๓๓%
 - ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๖๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๖๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๑.๖๗%
 - ตรวจสอบอายุ เป้าหมาย ๒๑๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๖๙ แห่ง คิดเป็น ๘๐.๑๐%
๒. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เป้าหมาย ๗๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗๘ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๓. สถานที่จำหน่าย ปศุสัตว์ OK
 - ตรวจรับรอง เป้าหมาย ๖ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
 - ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๖๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๖๘ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
 - ตรวจสอบอายุ เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๔. การตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
 - ตรวจรับรอง เป้าหมาย ๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๘ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
 - ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๙๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๙๑ แห่ง คิดเป็น ๙๘.๙๐%

- ตรวจสอบอายุ เป้าหมาย ๑๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๕ แห่ง คิดเป็น ๖๖.๖๗%

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่

๑. จัดตั้งแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) เป้าหมาย ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน ๑ แปลง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

๑. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๗๖,๐๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๙๔,๑๐๗ ราย คิดเป็น ๑๒๐.๖๑%

๖. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์หลัก กษ) วัสดุการเกษตร ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๑๘ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

๒. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

๒.๑ งบอุดหนุน สนับสนุน ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอๆละ ๕,๓๐๐ บาท เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๒.๒ งบวัสดุการเกษตร สนับสนุน ศูนย์เครือข่ายศพก.(ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด ๑๐,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๑ ศูนย์ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓. จัดทำป้ายประจำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เป้าหมาย ๕๔ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๕๔ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐%

๔. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ผ่าน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอแห่งละ ๑๐ ราย เป้าหมาย ๑๘๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๘๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๗.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป้าหมาย ๒๕๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๕๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. โครงการเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่งตัวอย่างสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลการดำเนินงาน ๑๓๓ ตัวอย่าง

๓. โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว ฆ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เป้าหมาย ๑,๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๓๓๔ ตัว คิดเป็น ๘๙.๙๓%

๔. โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๓๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๕๐%

๕. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ผลการดำเนินงาน ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอดอยหลวง

๖. โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เป้าหมาย ๑ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๗. โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ติดตามแผนการฉีดวัคซีนของ อปท. จำนวน ๑๔๓ อปท. คิดเป็น ๑๐๐%

ความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ๑๙,๓๗๓,๒๒๙ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๕,๓๕๗,๔๘๘.๑๐ บาท คิดเป็น ๗๙.๒๗%

๒. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

๑. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร เป้าหมาย ๕๒,๗๕๖ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๕,๒๙๔ ตัว คิดเป็น ๑๐๔.๘๒%

๒. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม เป้าหมาย ๑๓,๘๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๓,๕๕๔ ตัว คิดเป็น ๙๘.๒๒%

๓. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๓,๘๕๔ ตัว คิดเป็น ๙๘.๙๖%

๔.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก เป้าหมาย ๒,๐๖๔,๔๐๐ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๘๔๓,๑๔๖ ตัว คิดเป็น ๘๙.๒๘%

ปัญหาอุปสรรค

ได้รับวัคซีนน้อยกว่ายอดสัตว์ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ เข็ม ไซริงค์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตามยอดโคกระบือ และวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ รทส. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๑. เกษตรกรสนใจจะเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๕ กลุ่ม จำนวนสมาชิก ๘๐๙ ราย

๒. เกษตรกร ยื่นกู้ ธ.ก.ส. โดยผ่านปศุสัตว์อำเภอ จำนวน ๓๒ กลุ่ม สมาชิก ๓๖๓ ราย วงเงินกู้ ๑๒๖,๖๓๙,๓๔๘ บาท

๓. ได้รับเงินกู้แล้ว จำนวน ๘ กลุ่ม สมาชิก ๙๑ราย วงเงินกู้ ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท

๔. ไม่ผ่านการอนุมัติ เนื่องจาก วงเงินกู้สูงเกินไป, ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ, สมาชิกมีหนี้สินค้างชำระมากเกินไป และกลุ่มขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓ กลุ่ม สมาชิก ๑๒๙ ราย วงเงินกู้ ๓๗,๓๗๑,๓๐๙ บาท

๕.อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ธ.ก.ส. จำนวน ๑๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๔๓ ราย วงเงินกู้ ๗๔,๒๘๘,๐๓๙ บาท

๔. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

จังหวัดเชียงราย มีแปลงใหญ่ ที่เสนอเข้าร่วมโครงการ ผ่านคณะกรรมการ OTของอำเภอ จำนวน ๑๐๓ แปลง เป็นแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒ แปลง คือ

๑. แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง อ.เวียงเชียงรุ้ง งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ และจัดซื้อพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ

๒. แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมต้า-สันทรายงาม อ.เทิง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อจัดซื้อ

- เครื่องบรรจุอาหารสัตว์แบบสุญญากาศ ขนาด ๒ หัวบรรจุ วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

- รถฟอร์คลิฟ ขนาด ๓ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

การเบิกจ่ายเงินกู้ทั้งหมด ณ 16 ส.ค.2564

- เงินกู้ทั้งหมด 30,435,160 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,099,711.57 บาท คิดเป็น 66.04 %

- คงเหลือเงินกู้ 10,335,448.43 บาท ต้องเบิกจ่ายให้เรียบร้อยภายใน มกราคม 2565

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์เชียงราย

๑. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

๑.๑ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

- ทำลายเชื้อโรคนานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๒,๓๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๒,๒๒๖ คัน คิดเป็น ๙๖.๓๘%

๑.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก

- ทำลายเชื้อโรคนานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๖๐๐ คัน ผลการดำเนินงาน ๕๘๔ คัน คิดเป็น ๙๗.๓๓%

- ตั้งจุดตรวจ เป้าหมาย ๘ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๘ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. พัฒนาสุขภาพสัตว์

- การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เป้าหมาย ๓๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๘๕ ครั้ง คิดเป็น ๙๕%

- การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-นำผ่าน-ส่งออกราชอาณาจักร เป้าหมาย ๔,๖๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๔,๓๗๔ ครั้ง คิดเป็น ๙๕.๐๙%

- การเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ นำเข้า-ส่งออก ผ่านด่านส่งตรวจ เป้าหมาย ๖๒๒ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๖๒๒ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

ผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย

๑. กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาความมั่นคงด้านเสบียงสัตว์ พัฒนาอาชีพผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืช ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ %

๒. สนับสนุนเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓. สนับสนุนเครื่องจักรให้เกษตรกรใช้อัดฟาง เป้าหมาย ๓๐๐ ราย จำนวน ๖๔,๗๕๐ ฟ่อน ๙๗๘,๗๕๐ กก. ๑,๖๐๕ ไร่

๔. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

งบบุคลากร ๒,๘๘๗,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๘๘๗,๓๐๐ คิดเป็น ๑๐๐%

งบดำเนินงาน ๑,๒๗๒,๐๙๘ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๒๗๑,๗๒๙.๒๔ คิดเป็น ๙๙.๙๗%

งบลงทุน ๖๗๕,๕๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๗๕,๕๐๐ คิดเป็น ๑๐๐%

**การติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕
และผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ รอบ ๒/๒๕๖๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

รายงานผลความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

๑. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๑๕ ราย ผลการดำเนินงาน ๑๕ ราย คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท

๒. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) สนับสนุนปัจจัยการผลิต (งบอุดหนุน) เป้าหมาย ๓ ราย ผลการดำเนินงาน ๓ ราย คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินงาน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย ๗ ราย ผลการดำเนินงาน ๗ ราย คิดเป็น ๑๐๐ %

๕. ติดตามงานและนิเทศงาน เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐ %

ปัญหาอุปสรรค

๑. การดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองในปริมาณเพียงพอสำหรับกระบวนการผลิตสัตว์ (ไก่ไข่ เป็ดไข่)

๒. ต้นทุนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สูงมาก หากต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ในขณะที่ยังไม่มีการทำตลาดที่แน่นอน

ข้อเสนอแนะ

๑. ขับเคลื่อนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงจูงใจรวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่

๒. คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ และความสนใจในการดำเนินกิจกรรม

๒. โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์

๑. พัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๒ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย (กลุ่มใหม่ ๒ เดิม ๒) เป้าหมาย ๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๔ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. จัดเวทีการมีส่วนร่วม ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๑๖ เครือข่าย ผลการดำเนินงาน ๑๖ เครือข่าย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๔. พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย ๗ ราย ผลการดำเนินงาน ๗ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๕. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่น เป้าหมาย ๒๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๐ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

๖. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป้าหมาย ๒ กลุ่ม ผลการดำเนินงาน ๒ กลุ่ม คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท

๗. พัฒนาตลาดสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง (กองงานพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ)

๘. ติดตามงานและประเมินผล เป้าหมาย ๗๘ ราย ผลการดำเนินงาน ๗๘ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค

การรวมกลุ่มผลิตของเกษตรกรยังมีน้อยมาก ปริมาณผลผลิตยังมีน้อย ส่งผลต่อการทำการตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ

การติดตามให้คำแนะนำด้านการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีผลผลิตที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๔,๗๐๐ บาท

๒. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนศูนย์บริการอาหารสัตว์ปีก (งบบุุดหนุน) เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM (งบบุุดหนุน) เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๓๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ติดตามงานและประเมินผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ๖ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๖ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลให้กระบวนการผลิตและจำหน่ายไก่พื้นเมืองในพื้นที่ประสบปัญหาในการจำหน่ายในพื้นที่ และต่างจังหวัด รวมทั้งขั้นตอนการขนส่งที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การจำหน่ายต้องชะงักไป

ข้อเสนอแนะ

๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดจำหน่าย ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

๒. วางแผนกระบวนการผลิตให้เหมาะสมตามปริมาณความต้องการของช่วงตลาด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการจำหน่ายในรอบปี เพื่อวางแผนการผลิต

๔. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหญ่ ๖๔ จำนวน ๒ แปลง)

อบรมหลักสูตร กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๖๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๒๐,๗๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค

จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลให้การเข้าพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ประสานปศุสัตว์อำเภอในการพิจาณากลุ่มและช่วยประสานข้อมูลของกลุ่ม แลนัดแนะวันเวลาสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

๕. โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย ๑๘,๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๓,๔๔๑ ราย คิดเป็น ๑๒๙.๕๑% งบประมาณ ๕๔,๓๐๐ บาท

๖. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

กิจกรรมที่ ๑ เชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.

๑. พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์หลัก กษ.) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๘,๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๓,๔๔๑ ราย คิดเป็น ๑๒๙.๕๑% งบประมาณ ๕๔,๓๐๐ บาท

๒. พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศูนย์ฯ ระดับอำเภอ (งบอุดหนุน) เป้าหมาย ๗ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๓๗,๑๐๐ บาท

๓. พัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ศูนย์ฯ ระดับจังหวัด เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการให้บริการ เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) เป้าหมาย ๒๑ ศูนย์ ผลการดำเนินงาน ๒๑ ศูนย์ คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท

๒. ติดตาม ประเมิน รายงานผล เป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๒ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเกษตรกร

๑. หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ (๗ รุ่น) เป้าหมาย ๗๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๗๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

๒. หลักสูตร รวมพลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ๑ รุ่น เป้าหมาย ๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๑ ราย คิดเป็น ๑๐๐% งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรค

๑. เจ้าของศูนย์ฯ บางแห่งมีความสนใจการเกษตรด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการเลี้ยงสัตว์

๒. เจ้าของศูนย์ฯ บางแห่งปรับจากผู้ดำเนินงานในศูนย์ฯ เนื่องจากอายุ หรือสุขภาพ

๓. ศูนย์ฯ บางแห่งขาดงบประมาณต่อยอดผลผลิตของศูนย์ฯ

๗. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑. อบรมอาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย ๗๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๗๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. ส่งตัวอย่างหัวสัตว์เพื่อตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก เป้าหมาย ๔๙ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๔๙ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ติดตามการดำเนินงานของ อปท. เป้าหมาย ๑๔๗ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๔๗ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. จำนวน อปท. ที่ไม่พบโรคในคนและสัตว์ เป้าหมาย ๔๙ อปท. ผลการดำเนินงาน ๔๙ อปท. คิดเป็น ๑๐๐%

๕. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงาน ๑,๑๗๖ ครั้ง

๖. จำนวนสัตว์ที่รับบริการผ่าตัดทำหมัน เป้าหมาย ๘๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๐๒๒ ตัว คิดเป็น ๑๒๗%
๗. จำนวน อปท. ที่จัดซื้อวัคซีน เป้าหมาย ๔๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔๙ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%
๘. จำนวนวัคซีนที่จัดซื้อ เป้าหมาย ๓๗,๐๗๖ โด๊ส ผลการดำเนินงาน ๓๗,๐๗๖ โด๊ส คิดเป็น ๑๐๐%
๙. จำนวนวัคซีนที่ฉีด เป้าหมาย ๓๗,๐๗๖ โด๊ส ผลการดำเนินงาน ๓๗,๐๗๖ โด๊ส คิดเป็น ๑๐๐%
๑๐. การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น เป้าหมาย ๔๙ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๑ แห่ง คิดเป็น ๔๓%
๑๑. การจัดตั้งสถานพักพิงสัตว์ เป้าหมาย ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

๑. เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ทำให้การออกติดตามประสานงานการดำเนินงานตามโครงการฯ ในแต่ละอปท.เป็นไปด้วยความยากลำบาก
๒. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหลายๆพื้นที่ ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า
๓. การบริหารข้อมูลในระบบ Rabies One Data ยังมีปัญหา ทำให้การบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขแมว ของอปท.ล่าช้า และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ยังทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
๔. วัคซีนขาดตลาด เนื่องจากการจัดซื้อพร้อมกันในหลายอปท.ในช่วงรณรงค์
๕. การดำเนินการกับสุนัขจรจัดเป็นไปด้วยความยากลำบากในหลายกรณี เช่น หน่วยงานรับผิดชอบหลักอุปกรณ์และ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีข้อขัดแย้งกับกลุ่มผู้รักสัตว์ ขาดสถานพักพิงสัตว์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรู๊ป line เพื่อลดปัญหาในการเดินทาง
๒. แนะนำอปท. ให้บันทึกข้อมูลในไฟล์ excel ทำให้สามารถบริหารข้อมูลภายในจังหวัดได้ ผ่านกลุ่มไลน์
๓. ขยายช่วงเวลารณรงค์ หรือแก้ไขระเบียบของอปท.ในการที่จะจัดซื้อวัคซีนเมื่อปีหน้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหาวัวคชินขาดตลาด
๔. ส่งเสริมให้แต่ละอปท.จัดตั้งสถานพักพิงสัตว์ หรือจัดทำแผนการบริหารจัดการสุนัขจรจัด เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัด

๘. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด

๑. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (ND+IB) เป้าหมาย ๔๖๓,๒๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๖๓,๒๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๒. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (อหิวาต์สัตว์ปีก) เป้าหมาย ๕๕,๖๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๕๕,๖๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๓. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (ฝีดาษ) เป้าหมาย ๖,๔๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๖,๔๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๔. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ปีก (กาฬโรคเป็ด) เป้าหมาย ๔๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๕. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Haemorrhagic) เป้าหมาย ๑๑,๗๑๒ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๑,๗๑๒ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๖. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD) (โคเนื้อ) เป้าหมาย ๗๖,๐๖๖ ตัว ผลการดำเนินงาน ๗๖,๐๖๖ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
๗. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD) (กระบือ) เป้าหมาย ๒๐,๐๒๔ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๐,๐๒๔ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๘. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (FMD) (แพะแกะ) เป้าหมาย ๑,๘๗๖ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๘๗๖ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๙. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (LSD) เป้าหมาย ๑,๕๔๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑,๕๔๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

ปัญหาอุปสรรค

๑. เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ทำให้การออกการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
๒. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหลายๆพื้นที่ ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า
๓. การเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยปละ ทำให้การจับบังคับสัตว์เป็นไปด้วยความยากลำบาก
๔. เจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรู๊ป line เพื่อลดปัญหาในการเดินทาง
๒. เน้นการฝึกอบรม และฝึกให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

๙. โครงการควบคุมป้องกันโรคล้มปี สกีน

๑. จำนวนตำบลการปฏิบัติงานทั้งหมด เป้าหมาย ๔๕ ตำบล ผลการดำเนินงาน ๔๕ ตำบล คิดเป็น ๑๐๐%

๒. จำนวนอาสาที่จ้าง เป้าหมาย ๖๖ ราย ผลการดำเนินงาน ๖๖ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๓. จำนวนค่าตอบแทนอาสาที่เบิกจ่าย เป้าหมาย ๑๓๒,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ๑๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๔. สำรวจสัตว์และเฝ้าระวังโรคทางอาการ ผลการดำเนินงาน ๖,๕๔๘ ราย

๕. เฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๑๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๖. ตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์เคลื่อนย้าย ผลการดำเนินงาน ๗๕ ราย

๗. ให้ความรู้เกษตรกร ผลการดำเนินงาน ๖,๕๔๘ ราย

๘. ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ผลการดำเนินงาน ๖,๕๔๘ แห่ง

๙. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (รอบที่ ๑) เป้าหมาย ๑,๕๔๐ โด๊ส ผลการดำเนินงาน ๑,๕๔๐ โด๊ส คิดเป็น ๑๐๐%

๑๐. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (รอบที่ ๒) เป้าหมาย ๕๗,๙๐๐ โด๊ส

ปัญหาอุปสรรค

๑. เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ทำให้การออกการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก
๒. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหลายๆพื้นที่ ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า
๓. เจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรู๊ป line เพื่อลดปัญหาในการเดินทาง
๒. เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของโรคล้มปี สกีน
๓. ประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังโรค

๑๐. โครงการ ป้องกันโรคคหิวหวัดแอฟริกาในสุกร

๑. เฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง เป้าหมาย ๒,๓๑๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒,๓๑๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๒. ตรวจเยี่ยมและติดตามเกษตรกร เป้าหมาย ๒๗,๗๒๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๗,๗๒๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%

๓. จำนวนสุกรที่ทำลายเพื่อลดความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ๑,๕๐๓ ตัว

๔. จำนวนเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ๒๖๑ ราย

๕. จำนวนเงินชดใช้ (๗๕ %) ผลการดำเนินงาน ๕,๒๗๐,๙๗๘ บาท

๖. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว เป้าหมาย ๒๖๑ ราย ผลการดำเนินงาน ๒๔๐ ราย คิดเป็น ๙๒%

๗. จำนวนสุกรที่ทำลายเพื่อลดความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ๘๐๐ ตัว

๘. จำนวนเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ๑๖๒ ราย

๙. จำนวนเงินชดใช้ (๗๕ %) ผลการดำเนินงาน ๒,๗๗๒,๖๙๗ บาท

๑๐. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว เป้าหมาย ๑๖๒ ราย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

๑. เส้นทางคมนาคมที่ทุรกันดาร ทำให้การออกการดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก

๒. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในหลายพื้นที่ ทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้า

๓. เจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

๑. เน้นการสร้างเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ หรือกรู๊ป line เพื่อลดปัญหาในการเดินทาง

๒. เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๓. ประสานงานกับส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังโรค

๑๑. โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๑ ตรวจสอบอายุฟาร์มมาตรฐาน เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๒ ตรวจสอบติดตามฟาร์มฟาร์มมาตรฐาน เป้าหมาย ๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๓ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เป้าหมาย ๒ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๒ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๒. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

๒.๑ เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ตรวจ ELISA เป้าหมาย ๓๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๒ เก็บตัวอย่างปัสสาวะโค ตรวจ ELISA เป้าหมาย ๓๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๓ จำนวนฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๙ แห่ง คิดเป็น ๒๒๕%

๒.๔ จำนวนฟาร์มโคที่ได้รับการรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๕ แห่ง คิดเป็น ๑๖๖.๖๗%

๓. ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๕ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๑ จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์ (ใหม่) เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๒ โรงฆ่าสัตว์ได้รับการตรวจประเมินตามกฎหมายกระทรวงฯ (รอบที่ ๒) เป้าหมาย ๑๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๓ เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียปนเปื้อน เป้าหมาย ๑๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔. เนื้อสัตว์ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

๔.๑ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน (ใหม่) เป้าหมาย ๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๕ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๔.๒ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน (ตรวจติดตาม) เป้าหมาย ๓๑ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒๓ แห่ง คิดเป็น ๗๔.๑๙%

๔.๓ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน (ตรวจต่ออายุ) เป้าหมาย ๕ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑ แห่ง คิดเป็น ๒๐%

๔.๔ เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๑๔ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๑๔ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๕. ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ตาม พรบ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๒๐ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๔๐ แห่ง คิดเป็น ๒๐๐%

๖. ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบด้านปศุสัตว์ (เก็บตัวอย่างยาสัตว์) เป้าหมาย ๓ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๓ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๗. เฝ้าระวังสารตกค้าง เป้าหมาย ๕ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๕ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๘. ควบคุมป้องกันและแก้ไขเชื้อดื้อยาในสัตว์

๘.๑ เก็บตัวอย่าง ลำไส้ (saecum) จากโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๘ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๘ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๘.๒ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๑๔ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๔ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๙. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล

๙.๑ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์ การปนเปื้อน DNA สุนัข เป้าหมาย ๑๐ ตัวอย่าง ผลการดำเนินงาน ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็น ๑๐๐%

๙.๒ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย ๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๙.๓ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย ๘ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๘ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐%

๑๐. อาหารนม เพื่อเด็กและเยาวชน (ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ) เป้าหมาย ๖๓ แห่ง ผลการดำเนินงาน ๗๐ แห่ง คิดเป็น ๑๑๑%

ปัญหาอุปสรรค

๑. กลุ่มงานฯขาดหัวหน้ากลุ่ม ทำให้การดำเนินงานในพื้นที่และงานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่

๒. ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ต้องปฏิบัติทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ช้า

๓. สถานการณ์การระบาดของโรค covid ๑๙ ทำให้การดำเนินงานทำได้ยากขึ้น เช่นการตรวจประเมินสถานที่ต่างๆผู้ประกอบการไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจไม่สามารถส่งได้ตามปกติเนื่องจากขนส่งหยุดการเดินทาง ความเสี่ยงการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

๑๒. โครงการตาม พรบ.เงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑,๑๐๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๒. ฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียน เป้าหมาย ๕๘ โรงเรียน ๑,๗๔๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๕๘ โรงเรียน ๑,๗๔๐ รายคิดเป็น ๑๐๐%
๓. สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย ผลการดำเนินงาน ๑,๑๐๐ ราย คิดเป็น ๑๐๐%
๔. สนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตให้โรงเรียน เป้าหมาย ๕๘ โรงเรียน ผลการดำเนินงาน ๕๘ โรงเรียน คิดเป็น ๑๐๐%
๕. ติดตาม/ประเมินผล เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑๑ ครั้ง คิดเป็น ๑๑๐%

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ซึ่งมีตัวเลขการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก จึงทำให้ในหลายพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่คอยติดตาม และให้ความรู้ แนะนำช่วยเหลือเกษตรกรที่พบปัญหา ในบางพื้นที่ที่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านได้ และติดต่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้นำชุมชน ติดต่อกับทางโทรศัพท์ และทางกลุ่มไลน์

ผลการดำเนินงานของด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน

๑. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งหมด ๒,๙๙๕,๖๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๖๑๗,๓๖๘.๖๖ บาท คิดเป็น ๘๗.๓๗%

๑. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์ งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๐๕,๕๖๙.๙๖ บาท คิดเป็น ๕๘.๕๑%

๒. กิจกรรมบุคคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ๑,๙๑๒,๙๗๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑,๓๕๑,๙๖๐ บาท คิดเป็น ๙๑.๕๘%

๓. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ ๓๙,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๖,๓๓๔.๓๐ บาท คิดเป็น ๙๑.๕๔%

๔. กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๒. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์

๑. การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เป้าหมาย ๑๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๙๖ ครั้ง คิดเป็น ๙๖%

๒. การตรวจสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร เป้าหมาย ๔๕๐ ครั้ง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓. การเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์นำเข้า ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป้าหมาย ๔,๐๒๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓.๑ ตรวจโรคปากเท้าเปื่อย เป้าหมาย ๑,๐๖๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓.๒ ตรวจโรคทูลูเบอร์คูโลซิส (วัณโรค) เป้าหมาย ๑,๒๙๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓.๓ ตรวจโรคบรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ) เป้าหมาย ๑,๓๘๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓.๔ ตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป้าหมาย ๒๔๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๓.๕ ตรวจโรคบรูซังก์ (Blue Tongue) เป้าหมาย ๕๐ ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๔. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ เป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๒๒,๔๓๒ ครั้ง คิดเป็น ๘๙.๗๒%

๕. ทำลายเชื้อโรคยานพาหนะผ่านจุดตรวจ (สัตว์ปีก) เป้าหมาย ๕๐๐ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ๕๐๐ ครั้ง คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

เคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. โค จำนวน ๑๖,๗๔๑ ตัว

๒. กระบือ จำนวน ๗,๗๐๒ ตัว

๓. สัตว์/ซากสัตว์อื่นๆ ได้แก่ ไก่พื้นเมือง ๓๕ ตัว ช้าง ๔ เชือก แพะ ๖๐๗ ตัว ม้า ๗ ตัว นกกระจอกเทศ ๕ ตัว และกระดูก ๒,๑๐๐ กิโลกรัม

เคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์เข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ไก่ไข่ปลดระวาง จำนวน ๑๔๘,๒๕๓ ตัว

๒. ไก่ไข่รุ่น จำนวน ๒,๙๕๐ ตัว

๓. เป็ดไข่ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

๔. ไก่พื้นเมือง จำนวน ๖๐๐ ตัว

๕. โค จำนวน ๒๖๕ ตัว

๖. กระบือ จำนวน ๗๘ ตัว

๗. สุกร จำนวน ๒๒,๕๘๑ ตัว

๘. ชิ้นส่วนไก่ จำนวน ๒,๖๓๔,๓๒๘ กิโลกรัม

๙. ชิ้นส่วนสุกร จำนวน ๒,๖๑๓,๓๑๙ กิโลกรัม

๑๐. ชิ้นส่วนโค จำนวน ๑๘,๕๙๐ กิโลกรัม

๑๑. ชิ้นส่วนกระบือ จำนวน ๔,๐๑๐ กิโลกรัม

๑๒. หนังสุกร จำนวน ๖,๒๐๐ กิโลกรัม

๑๓. ชิ้นส่วนเป็ด จำนวน ๒,๑๓๐ กิโลกรัม

๑๔. ไข่ไก่ ๒๕,๗๔๕,๔๑๔ ฟอง

๔. การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ได้แก่

๑. การจับกุมผู้กระทำความผิดคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ตั้งจุดตรวจบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด

๓. การออกลาดตระเวนหาข่าวการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์

๔. มาตรการป้องกันโรคล้มปัส (Lumpy skin) ฟาร์มเกษตรกร จำนวน ๙๐ แห่ง โค จำนวน ๘๖๓ ตัว

๕. มาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย คอกกักสัตว์เอกชน จำนวน ๑๐ แห่ง ฟาร์มเกษตรกร จำนวน ๒๐ แห่งรถบรรทุกโค - กระบือผ่านจุดตรวจ จำนวน ๑,๘๔๕ คัน

๖. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคใช้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ฟาร์มเกษตรกร จำนวน ๑๒๖ แห่ง สถานที่จำหน่ายสัตว์ปีก จำนวน ๑๔ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๔ แห่ง

๗. มาตรการป้องกันโรค Covid-๑๙ หน่วยงานราชการ จำนวน ๒ แห่ง สถานศึกษา จำนวน ๓ แห่ง

๘. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน สุนัข และ แมว จำนวน ๑๓๒ ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔๐๓ ตัว

๙. ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์สด จำนวน ๓๓ แห่ง

ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

๑. งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

๑. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค งบประมาณ ๔๑๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๑๑,๖๐๐ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๐%

๒. งบประมาณ จากเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์

๒.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบดัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง ๑.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๒.๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔๖,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๓. ผลการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน

๓.๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ งบประมาณ ๒,๔๓๔,๔๙๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๔๐๕,๔๐๓.๐๙ บาท คิดเป็น ๙๘.๘๑%

๓.๒. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ ๒๐,๑๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙,๕๒๐.๒๐ บาท คิดเป็น ๙๗.๑๒%

๓.๓. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๔ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์(ฟาร์มเครือข่าย) งบประมาณ ๑๑,๙๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๕ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ ๗,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๗,๔๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๓.๖ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ งบประมาณ ๓,๐๘๙,๑๖๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓,๐๘๙,๑๖๑ บาท คิดเป็น ๑๐๐%

๒. การผลิตสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑. งานผลิตสุกร (หมูดำกรมปศุสัตว์)

๑.๑ พ่อพันธุ์ เป้าหมาย ๔ ตัว ผลการดำเนินงาน ๓ ตัว คิดเป็น ๗๕%

๑.๒ แม่พันธุ์ เป้าหมาย ๒๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%

๑.๓ ผลิตลูก เป้าหมาย ๓๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๙๑ ตัว คิดเป็น ๙๗%

๒. งานผลิตสัตว์ปีก

- ๑.๑ พ่อพันธุ์ เป้าหมาย ๑๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ ตัว คิดเป็น ๑๐๐%
- ๑.๒ แม่พันธุ์ เป้าหมาย ๕๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๔๓๖ ตัว คิดเป็น ๘๗.๒๐%
- ๑.๓ ผลិតลูก เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๒๓,๔๓๒ ตัว คิดเป็น ๗๘.๑๑%

๓. งานผลิตแกะ

- ๓.๑ พ่อพันธุ์ เป้าหมาย ๑๓ ตัว ผลการดำเนินงาน ๙ ตัว คิดเป็น ๖๙.๒๓%
- ๓.๒ แม่พันธุ์ เป้าหมาย ๑๓๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๐๗ ตัว คิดเป็น ๘๓.๓๑%
- ๓.๓ ทดสอบ เป้าหมาย ๙๑ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๒๔ ตัว คิดเป็น ๑๓๖.๒๖%
- ๓.๔ ผลิตลูก เป้าหมาย ๑๓๐ ตัว ผลการดำเนินงาน ๑๓๒ ตัว คิดเป็น ๑๐๑.๕๔%