แผนการดำเนินงานโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ

ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. กำหนดวันเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ประจำเดือน		สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๒. สหกรณ์โคนมฯ ติดต่อรับอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ	๒๑ สหกรณ์โคนม/บริษัท	ก่อนวันเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๓. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบเข้าตรวจสอบบัญชีปริมาณการรับเข้าและจ่ายออกน้ำนมดิบประจำเดือน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามรายชื่อที่รับผิดชอบ	๓๕ ศูนย์รวมนม	๑ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๔. เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งตรวจวิเคราะห์อย่างถูกต้อง			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๕. นำส่งตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน			←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ตรวจรับตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบด้วยวิธี ทดสอบ Mid-infrared spectrometry ISO๙๖๒๒/IDF๑๔๑(๒๐๑๓)		๕-๗ วันหลังจากวันรับตัวอย่างน้ำนมดิบ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๗. นำเข้าข้อมูลคุณภาพน้ำนมดิบในโปรมแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมคำนวนหาค่าถ่วงน้ำหนักคุณภาพน้ำนมดิบรายศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์เสนอที่ประชุมวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำนมดิบ		๑ - ๒ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๘. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ - ค่าผ่านเกณฑ์ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติรายงานผลการวิเคราะห์ฯ - ค่าไม่ผ่านเกณฑ์ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ(ซ้ำ)และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ(ซ้ำ)		๑-๓ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๙. รายงานผลการตรวจนับปริมาณและการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์เขตรายงานให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์		๑ - ๒ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๑๐. รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือน ให้แก่สหกรณ์โคนมฯ	๓๕ ศูนย์รวมนม	๑ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๑๑. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดผู้เกี่ยวข้อง	๖ จังหวัด		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	
๑๒. บันทึกข้อมูลและจัดการฐานข้อมูลคุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือน		๑ วัน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	