

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

สำรองเสบียงสัตว์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่

โครงการ

สำรองเสบียงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดแพร่

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

ตัวชี้วัด

การจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเพื่อสำรองเสบียงสัตว์รับมือภัยพิบัติ 1 แห่ง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนัก ผลงาน	หน่วยนับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569								ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C)	10	ครั้ง	1													1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. รายงานการประชุม
2	สำรวจความต้องการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	10	ครั้ง	1													1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความต้องการ
3	จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์	10	แห่ง	1													1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- เอกสารข้อมูลคลังเสบียงสัตว์
4	สนับสนุนเสบียงสัตว์ให้กับคลังเสบียงสัตว์ เพื่อสำรองรับมือภัยพิบัติ	40	กิโลกรัม	5,000													1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- หนังสือขออนุมัติจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ และหลักฐานการจัดส่งเสบียงฯ
5	ติดตามผลการดำเนินงานคลังเสบียงและให้คำแนะนำการบริหารจัดการ	15	ครั้ง	1													1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- รายงานผลการติดตามและภาพกิจกรรม
6	สรุปผลการดำเนินงาน	15	ครั้ง	1													1.ศวอ.แพร่	- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)

ผู้ประสานงาน

โทร. 0864103959

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

พัฒนาด้านแบบแปลงพืชอาหารสัตว์สู่ชุมชนยั่งยืน

โครงการ

พัฒนาด้านแบบแปลงพืชอาหารสัตว์สู่ชุมชนยั่งยืน พื้นที่จังหวัดแพร่

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

ตัวชี้วัด

จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ชุมชน จำนวน 1 ชุมชน/กลุ่ม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนัก ผลงาน	หน่วยนับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569								ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C)	10	ครั้ง	1				↔									1.สวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. รายงานการประชุม
2	สำรวจความต้องการกลุ่ม/ชุมชนเกษตรกร ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ	10	กลุ่ม	1				↔									1.สวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- ข้อมูล กลุ่ม/ชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการ
3	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการการปลูก การจัดการ การใช้ประโยชน์ พืชอาหารสัตว์	20	กลุ่ม	1						↔							1.สวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- ภาพถ่าย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการการปลูก การจัดการ การใช้ประโยชน์ พืชอาหารสัตว์
4	สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ แก่กลุ่ม/ชุมชน เกษตรกร	20	กลุ่ม	1							↔						1.สวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- รายชื่อเกษตรกร พื้นที่และชนิดพืชอาหารสัตว์
5	ติดตามให้คำแนะนำ การปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์	30	ครั้ง	2							↔						1.สวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- ภาพถ่าย การติดตามให้คำแนะนำการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์
6	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1												↔	1. สวอ.แพร่	- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)

ผู้ประสานงาน

โทร. 0864103959

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร

โครงการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร พื้นที่จังหวัดแพร่

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดแพร่

ตัวชี้วัด

จัดตั้งฟาร์มต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร โคเนื้อ 3 ฟาร์ม สุกร 2 ฟาร์ม สัตว์ปีก 1 ฟาร์ม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ร้อยละ น้ำหนัก ผลงาน	หน่วยนับ	แผน/ เป้าหมาย	ปี 2568			ปี 2569								ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	ชี้แจงแผน และแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) จังหวัดแพร่	10	ครั้ง	1				↔									1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	1. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2. รายงานการประชุม
2	สำรวจและคัดเลือกฟาร์มต้นแบบการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ใน ฟาร์มเกษตรกร (โคเนื้อ 3 ฟาร์ม สุกร 2 ฟาร์ม สัตว์ปีก 1 ฟาร์ม)	10	ฟาร์ม	5				↔									1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- มติที่ประชุม การคัดเลือกฟาร์ม ต้นแบบ โคเนื้อ 3 ฟาร์ม สุกร 2 ฟาร์ สัตว์ปีก 1 ฟาร์ม
3	สำรวจประเด็นปัญหาและแนวทางการ แก้ไขและพัฒนาฟาร์ม	30	ฟาร์ม	5					↔								1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- สรุปประเด็นปัญหาและแนว ทางการแก้ไขและพัฒนาฟาร์ม
4	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฟาร์มเกษตรกร	40	ฟาร์ม	5						↔							1.ศวอ.แพร่ 2.ปศจ.แพร่ 3.ปศอ.ในพื้นที่	- ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ ในฟาร์มต้นแบบ
5	สรุปผลการดำเนินงาน	10	ครั้ง	1												↔	1. ศวอ.พร	- รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมระบุ Key Success Factor

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันต์)

ผู้ประสานงาน

โทร. 0864103959

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันต์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD - C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เป้าหมาย	สถานที่ดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๘			ปี ๒๕๖๙								ผู้รับผิดชอบ	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.		กย.
๑	การตอบทเรียนนำข้อมูลการเกิดภัยพิบัติที่ผ่านมาด้านปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมทั้ง ๘ อำเภอในพื้นที่จังหวัดแพร่	ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ใน จ.แพร่	สถานที่ทำการเดือน ละครั้ง													กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.แพร่
๒	ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติให้บุคลากรที่ประจำในพื้นที่ของแต่ละอำเภอของจังหวัดแพร่ทราบ	"....."	การประชาสัมพันธ์ใน ระบบสารสนเทศทุก ชนิด													
๓	การจัดเตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ เสบียงพืชอาหารสัตว์ อุปกรณ์ยานพาหนะ บุคลากรที่รับผิดชอบ	ลุงยังชีพ ๓๔ ถุง เสบียงพืชอาหารสัตว์ ๓๔ ตัน	สนง.ปศุสัตว์ เขต ๕ /สนง.ปศจ.แพร่													
๔	กรณีเกิดภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือการดำเนินการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพปกติ	พื้นที่เกิดภัย	พื้นที่เกิดภัย													
๕	สรุปผลที่เกิดขึ้นของภัยพิบัติต่างๆ และผลให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและการบริหารจัดการภายหลังได้รับผลกระทบหลังเกิดภัย	พื้นที่เกิดภัย	พื้นที่เกิดภัย													

ลงชื่อ

(นายไชยนิรันดร์ สุนันตะ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์