

แผนการดำเนินงานกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม/ขั้นตอน	๒๕๖๒			๒๕๖๓									หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อตรวจสอบเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่สนใจหรือมีความพร้อมในการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	←	→											สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ.		
๒. จัดทำแผนการออกพื้นที่เพื่อตรวจประเมินฟาร์มที่ขอรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์	←	→											สนง.ปศข.	จัดทำแผนฯและ แจ้ง สนง.ปศจ.	
๓. ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์			←	→									สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ.		
๔. รายงานผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ กรณีที่ผ่านการตรวจประเมิน				←	→								สนง.ปศข.		
๕. ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อพิจารณารับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์				←	→								สนง.ปศข. และ สพส.	สพส.จะเป็น ผู้จัดการประชุมฯ	
๖. สรุปรายงานผลการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์												←	→	สนง.ปศข.	